
 

  
 

 

Note sulla compilazione:  

L'allegato si riferisce all'intero periodo di attuazione del progetto. I campi 

proposti vanno compilati in italiano nella sezione italiana, pg.2, e in 

sloveno nella sezione slovena, pag. 27, e in anche inglese nelle sezioni 

in cui è specificato, utilizzando il linguaggio comune, comprensibile al 

pubblico in generale, senza l'utilizzo di termini altamente tecnici o 

amministrativi. Nell'inserimento dei dati vanno considerati come 

parametro le attività e i risultati del progetto nel suo insieme, non quelli 

del singolo partner. In diverse sezioni è indicato un numero massimo di 

caratteri (spazi inclusi) da utilizzare per la compilazione.  

La Relazione attività finale, l’Allegato alla relazione finale e l’ ultima 
richiesta di rimborso dovranno essere inviati assieme a una NOTA 
accompagnatoria via PEC all’indirizzo finanze@certregione.fvg.it e al 
JS all’indirizzo jts@regione.fvg.it.  
 
 

Navodila za izpolnjevanje:  

Priloga se navezuje na celotno obdobje izvajanja projekta. Polja je treba 

izpolniti v italijanščini (v italijanskem delu dokumenta – stran 2) in 

slovenščini (v slovenskem delu dokumenta – stran 27) - in tudi v 

angleščini, kjer je izrecno navedeno - s preprosto, vsem dostopno razlago 

in brez uporabe strogo tehničnih in uradovalnih izrazov. Pri vnašanju 

podatkov se je treba navezovati na aktivnosti in rezultate, ki so nastali 

skozi ves projekt, ne pa samo na tiste, ki jih je uresničil posamezni 

partner. Na več mestih je navedeno, koliko znakov (vključno s presledki) 

lahko ima opis.  

Zadnje poročilo o aktivnostih, Prilogo k zaključnemu poročilu in Zadnji 
zahtevek za izplačilo mora biti vključno s spremnim dopisom poslano 
po certificirani pošti PEC: finanze@certregione.fvg.it in na elektronski 
naslov Skupnega sekretariata: jts@regione.fvg.it.  

mailto:finanze@certregione.fvg.it
mailto:jts@regione.fvg.it
mailto:finanze@certregione.fvg.it
mailto:jts@regione.fvg.it
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DATI SUL PROGETTO E SUL LEAD PARTNER 

 

Lead Partner Università degli Studi di Trieste – Trieste 

Indirizzo del Lead Partner Piazzale Europa, 1 -34127 Trieste, Italia 

Indirizzo PEC/PEO dsv@pec.units.it 

Codice fiscale 80013890324 

Partita IVA 00211830328 

Denominazione del progetto in 

lingua italiana 

Network per la Riabilitazione Mentale e Motoria dell’Ictus 

… in lingua slovena 
Združenje za kognitivno in gibalno rehabilitacijo po možganski 

kapi 

… in lingua inglese MEntal and MOtor Rehabilitation of Ictus-Network 

Acronimo del progetto MEMORI-net 

Numero del Contratto di 

concessione del Finanziamento 

(FESR) 

N. 130 dd. 29/11/2017 

 

Ulteriori dati riguardanti il progetto ed il partenariato 

 

Bando pubblico 04/2016  

Asse prioritario ASSE 4 

Priorità investimento 11 CTE 

Obiettivo specifico OS4.1. 

Data inizio progetto 01/ 10/2017 

Data fine progetto prevista nella 

proposta progettuale (AF) 
31/03/2019 

Data di fine progetto effettiva 30/06/2019 

Totale ammesso a finanziamento 

EUR 
808.406,10 

Di cui Cofinanziamento FESR 687.145,18  

Totale fondi aggiuntivi  - 

Di cui cofinanziamento FESR  - 

Totale rendicontato a fine 

progetto EUR 
824.087,31 Eur 

Di cui cofinanziamento FESR 700.474,21 

Totale certificato a fine progetto 

EUR 
792.946,16 
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Di cui cofinanziamento FESR 618.430,67 

Sito web del progetto https://www.ita-slo.eu/it/memori-net  

 

Partner di progetto 

 

LP Università degli Studi di Trieste (UNITS) – 
Trieste, Italia 

NUTS3 = Trieste 

PP2 Ospedale San Tommaso dei Battuti, 
Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" 
(ULSS10-VE) - Portogruaro, Italia 

NUTS3 = Venezia 

PP3 Splošna Bolnišnica Izola (SBI) - Izola, 
Slovenija 

NUTS3 = Obalno-kraška  

PP4 Znanstveno-raziskovalno središče (KRS) - 
Koper, Slovenija 

NUTS3 = Obalno-kraška 

PP5 Scuola Internazionale Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA) – Trieste, Italia 

NUTS3 = Trieste 

PP6 Univerza v Novi Gorici (UNG) – Nova 
Gorica, Slovenija 

NUTS3 =  Goriška 

 

Partner associati 

 

Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo - Lublijana, 
Slovenija 

NUTS3 = Osrednjeslovenska 

Medicina Riabilitativa – ASUITS Ospedale Maggiore – Trieste, 
Italia 

NUTS3 = Trieste 

Centro di fisioterapia veneto di Bibione Thermae, Bibione (VE), 
Italia 

NUTS3 = Venezia 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – 
Soča, Slovenija 

NUTS3 = Osrednjeslovenska 

Thermana d.d. Laško - Laško, Slovenjia NUTS3 = Osrednjeslovenska 

Bolnišnica Sežana - Sežana, Slovenjia NUTS3 = Obalno-kraška 

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, 
politiche sociali e famiglia – Area servizi assistenza ospedaliera 
– Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Trieste, Italia 

NUTS3 = Trieste 

Direktorat za zdravstveno varstvo (Ministrstvo za zdravstvo 

Republike Slovenije) - Ljubljana, Slovenija 

NUTS3 = Osrednjeslovenska 

 

https://www.ita-slo.eu/it/memori-net
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1. SINTESI DEL PROGETTO  

Breve sintesi sull’attuazione del progetto in lingua italiana, slovena e inglese.  

ITALIANO  

a.Contesto e obiettivi – MEMORI-net ha rappresentato uno sforzo congiunto per 
migliorare le strategie di gestione della riabilitazione post-ictus e definire protocolli 
diagnostici e terapeutici comuni basati sulle conoscenze scientifiche più avanzate e 
le migliori pratiche internazionali. Con più di 4000 nuovi casi/anno nell’area 
programma, l’ictus rappresenta una delle più urgenti cause di disabilità intellettiva 
e motoria. L’ictus può colpire persone in età produttiva e perciò ha un profondo 
impatto sul sistema sanitario, le famiglie e l’intera economia locale. MEMORI-net si 
è proposto di creare un quadro istituzionale comune per la gestione dei percorsi di 
riabilitazione dei pazienti post-ictus, grazie al quale tutti i centri coinvolti nelle 
varie fasi di riabilitazione hanno adottato un Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale (PDTA) comune con protocolli standardizzati di valutazione dei deficit 
dei pazienti e di riabilitazione cognitiva-motoria integrata ed una piattaforma ICT 
per facilitare la cooperazione tra istituzioni, stakeholders e famiglie. 

b.Risultati - 1 Protocollo Operativo comune per la riabilitazione cognitiva e motoria 
firmato dagli ospedali di Trieste, Isola, Sezana e Portogruaro; 1 Piattaforma ICT per 
la raccolta e analisi dei dati; 1 Soluzione eHealth innovativa (Neurofeedback); 1 APP 
per la riabilitazione cognitiva con 10 esercizi; 12 Questionari diagnostici 
armonizzati; 50 Pazienti trattati con il nuovo protocollo; >150 comunicazioni social, 
radio, TV e stampa; >450 cittadini coinvolti negli eventi divulgativi; 400 
professionisti di equipes mediche e 20 giovani formati. 

c.d.Partenariato e Sostenibilità - L'esperienza complementare dei partners dei due 
lati del confine, permette di attuare procedure di sviluppo congiunto per il 
raggiungimento di obiettivi complessi, quali l’armonizzazione dei Percorsi 
Diagnostici e Terapeutici Assistenziali per la riabilitazione post-ictus, producendo 
un impatto a lungo termine in tutte le regioni dell’Area Programma. 

Max 2000 caratteri (spazi inclusi) 

 

SLOVENO  

a.Kontekst in Cilji –MEMORI-net je prispeval k izboljšanju strategij upravljanja 
rehabilitacije, ki sledi možganski kapi, in k definiranju skupnih diagnostičnih ter 
terapevtskih protokolov, temelječih na najbolj naprednem znanstvenem znanju in 
najboljših mednarodnih praksah. Z več kot 4000 novimi primeri na leto, ki se 
pojavljajo na programskem območju, možganska kap predstavlja enega najbolj 
perečih vzrokov intelektualne in motorične invalidnosti. Prizadene lahko osebe v 
produktivnih letih, kar pušča globoke posledice v zdravstvenem sistemu, družinah 
in celotnem lokalnem gospodarstvu. Cilj projekta MEMORI-net je bilo oblikovanje 
skupnega institucionalnega okvira za upravljanje rehabilitacijskih postopkov 
pacientov, ki so utrpeli možgansko kap, na podlagi katerega so vsi centri, ki 
sodelujejo v različnih fazah rehabilitacije, začeli uporabljati skupni Postopek 
diagnostično-terapevtske asistence s standardiziranimi protokoli ocenjevanja 
deficitov pacientov in celostno kognitivno-motorično rehabilitacijo ter IKT 
platformo, ki olajšuje sodelovanje med institucijami, deležniki in družinami. 

b.Rezultati – Projekt je dosegel: 1 skupni operativni protokol kognitivne in 
motorične rehabilitacije, ki so ga podpisale bolnišnice Trst, Izola, Sežana in 
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Portogruaro; 1 platformo IKT za zbiranje in analizo podatkov; 1 inovativno rešitev 
e-zdravja (Neurofeedback); 1 APP za kognitivno rehabilitacijo z 10 vajami; 12 
harmoniziranih diagnostičnih vprašalnikov; 50 bolnikov, zdravljenih z novim 
protokolom; > 150 družabnih, radijskih, televizijskih in tiskovnih komunikacij; >450 
državljanov, vključenih v razširjanje dogodkov; 400 usposobljenih strokovnjakov 
medicinskih ekip, od tega 20 mladih. 

c.d.Partnerstvo in Trajnost - Dopolnilne izkušnje partnerjev na obeh straneh meje 
omogočajo izvajanje skupnih razvojnih postopkov za doseganje kompleksnih ciljev, 
kot je uskladitev diagnostičnih in terapevtskih poti pomoči za rehabilitacijo po 
možganski kapi, kar povzroči vpliv dolgoročno v vseh regijah programskega 
območja. 

Max 2000 caratteri (spazi inclusi) 

 

INGLESE  

a.Context and Objectives - MEMORI-net has contributed to improving rehabilitation 
management strategies of stroke and to defining common diagnostic and 
therapeutic protocols based on the most advanced scientific knowledge and best 
international practices. With more than 4,000 new cases per year occurring in the 
program area, stroke represents one of the most pressing causes of intellectual and 
motor disability. It can affect people in their productive years, leaving profound 
consequences for the health system, families and the entire local economy. The 
aim of the MEMORI-net project was to create a common institutional framework for 
the management of rehabilitation procedures for stroke patients, on the basis of 
which all centers involved in various stages of rehabilitation began to use a common 
Diagnostic and Therapeutic Assistance Procedure with standardized patient deficit 
assessment protocols and integrated cognitive-motor rehabilitation; and an ICT 
platform that facilitates collaboration between institutions, stakeholders, and 
families. 

b.Results - The project has achieved: 1 joint operational protocol of cognitive and 
motor rehabilitation, signed by the hospitals of Trieste, Izola, Sežana and 
Portogruaro; 1 ICT platform for data collection and analysis; 1 innovative e-health 
solution (Neurofeedback); 10 cognitive rehabilitation programs; 12 harmonized 
diagnostic questionnaires; 50 patients treated with the new protocol; >150 social, 
radio, TV and press communications; >450 citizens involved in dissemination events; 
400 trained medical team professionals, including 20 young people. 

c.d. Partnership and Sustainability – The complementary experiences of partners 
on both sides of the border enabled the implementation of joint development 
procedures to achieve complex goals, such as harmonization of diagnostic and 
therapeutic pathways for post-stroke rehabilitation assistance, leading to long-
term impact in all regions of the program area. 

Max 2000 caratteri (spazi inclusi) 

La descrizione sarà successivamente utilizzata dalle Strutture del Programma anche ai fini della 
divulgazione delle attività e dei risultati raggiunti dai progetti, pertanto è necessario l’utilizzo di un 
linguaggio comprensibile al pubblico in generale. 

 

1.1 Riepilogo dell’impatto e dei risultati conseguiti  
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La tabella sotto riportata rappresenta gli impatti e i risultati conseguiti dall’inizio alla 

fine del progetto. Pertanto vengono inseriti nella prima colonna della tabella gli 

obiettivi specifici del progetto come erano stati indicati nella Scheda progettuale 

(sezione C.2.1).  

Si compila la tabella con la percentuale finale di conseguimento degli obiettivi, 

motivando sinteticamente nella colonna “Note” i casi non pienamente conseguiti. 

Ulteriori dettagli saranno indicati successivamente (si veda punto 1.1.1). 

Nel caso in cui gli obiettivi specifici o le realizzazioni previste non siano state 

pienamente conseguite, e/o sono state oggetto di modifiche comunicate dall’Autorità 

di Gestione, vengono indicati nelle “Note” anche gli eventuali estremi della lettera 

d’approvazione della modifica.  

 

Obiettivi 

specifici del 

progetto 

Pienamente 

conseguito 

Conseguito 

almeno al 

80% 

Conseguito 

meno del 

80% 

Totalmente 

non 

conseguito 

Note 

Armonizzazione dei 
protocolli per una 
riabilitazione 
personalizzata dei 
pazienti postictus 

 

X 

    

Soluzioni E-health 
per il management 
integrato della 
riabilitazione dei 
pazienti postictus 

 

X 

    

Aumento delle 
capacità 
istituzionali 
attraverso 
formazione, 
comunicazione e 
disseminazione. 

 

X 

    

 

1.1.1 Nel caso in cui l’impatto previsto e alcuni risultati non siano stati raggiunti, si 
dettagliano i motivi in questa sezione. Viene inoltre indicata l’influenza sugli 
obiettivi del progetto e quali azioni sono state intraprese.  

Max 1000 caratteri 

 

1.2 Risultati e realizzazioni conseguiti – output principali di progetto (WP3 e 
eventuale WP4) 

Vengono inseriti nella prima colonna gli output principali di progetto previsti nella 

proposta progettuale per il WP3 e, se previsto, il WP4 e compilate le restanti colonne. 

Si inseriscono nell’ultima colonna la tipologia di materiale trasmesso a comprova dei 

risultati e delle realizzazioni conseguiti, indicando foto, video e gli eventuali 

collegamenti a siti web. Tale materiale è allegato e trasmesso su DVD o chiavette 

USB con il presente documento. 

Inoltre si allegano 3 copie delle pubblicazioni, CD, DVD e altri prodotti analoghi, 

come previsto dal Contratto di concessione del Finanziamento (art. 13, comma 4) 
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e la chiavetta USB contenente la Relazione attività finale, l’Allegato alla relazione 

finale e l’ultima richiesta di rimborso assieme alla NOTA accompagnatoria con cui 

queste sono state inviate via PEC. 

 

Output 

principale 

previsto 

(indicare anche 

il WP) 

Indicatore di 

output di 

Programma 

Valore 

previsto 

Valore 

conseguit

o 

Breve descrizione 

delle realizzazioni 

e dei risultati 

conseguiti 

Materiale a 

comprova delle 

realizzazioni e dei 

risultati conseguiti 

(Foto / Video / 

Link)* 

Armonizzazione 

dei protocolli per 

la riabilitazione 

neuro-cognitiva. 

O1.WP3.3 

2) soluz. 

Cong.che 

aumentano 

l’integraz., la 

coerenza, 

l’armonizzazion

e della 

governance 

dell’area del 

Programma. 

1 Soluzione 

Congiunta 

1 Soluzione 

Congiunta 

Esercizi cognitivi in 

doppia lingua per la 

valutazione e la 

riabilitazione neuro-

cognitiva iniziale e di 

follow-up. 

https://memorinet.eu/inde

x.php/en/medical-

professional/43-

project/179-introduction-

to-the-cognitive-mobile-

app-memori-net  

https://arts.units.it/retriev

e/handle/11368/2929911/

240095/Maribor%20paper.

pdf  

Armonizzazione 

della riabilitazione 

motoria e del 

dolore. O2.WP3.3 

2) soluz. 

Cong.che 

aumentano 

l’integraz., la 

coerenza, 

l’armonizzazion

e della 

governance 

dell’area del 

Programma. 

1 Soluzione 

Congiunta 

1 Soluzione 

Congiunta 

Esercizi motori in 

doppia lingua e 

stimolazioni neuro-

muscolari per la 

riabilitazione iniziale 

e di follow-up 

https://memorinet.eu/inde

x.php/it/patients-relatives-

and-caregivers-it/213-

physiotherapic-exercises-

for-stroke-rehabilitation-it 

DOI: 

10.1016/j.yexcr.2019.05.01

2. 

Verifica dei 

protocolli 

armonizzati. 

O3.WP3.3 

2) soluz. 

Cong.che 

aumentano 

l’integraz., la 

coerenza, 

l’armonizzazion

e della 

governance 

dell’area del 

Programma. 

1 Soluzione 

Congiunta 

1 Soluzione 

Congiunta 

Test clinico 

sull’efficacia della 

piattaforma di di 

esercizi di 

riabilitazione nel 

recupero delle 

disabilità cognitive, 

motorie e del dolore 

post-ictus 

https://memorinet.eu/inde

x.php/it/medical-

professional-it/46-

progetto/186-introduzione-

alla-piattaforma-itc-

memori-net-it 

https://memorinet.eu/inde

x.php/it/medical-

professional-it  

Preparazione dei 

documenti 

amministrativi. 

O4.WP3.3 

1) Protocolli e 

Accordi 

transfrontalieri 

sottoscritti. 

 

1 

Agreement 

1 

Agreement 

Nuovi protocolli di 

riabilitazione nei 

servizi offerti ai 

cittadini a livello 

regionale/nazionale 

https://youtu.be/spPXPEVd

wtg 

https://memorinet.eu/inde

x.php/it/events-and-news-

3/226-27th-june-2019-

27th-june-2019-conclusive-

event-of-memori-net-2-it3 

 

1.2.1 Si descrive almeno un approccio o risultato innovativo del progetto che ha 
contribuito al miglioramento della qualità di vita nell'Area Programma: 

https://memorinet.eu/index.php/en/medical-professional/43-project/179-introduction-to-the-cognitive-mobile-app-memori-net
https://memorinet.eu/index.php/en/medical-professional/43-project/179-introduction-to-the-cognitive-mobile-app-memori-net
https://memorinet.eu/index.php/en/medical-professional/43-project/179-introduction-to-the-cognitive-mobile-app-memori-net
https://memorinet.eu/index.php/en/medical-professional/43-project/179-introduction-to-the-cognitive-mobile-app-memori-net
https://memorinet.eu/index.php/en/medical-professional/43-project/179-introduction-to-the-cognitive-mobile-app-memori-net
https://memorinet.eu/index.php/en/medical-professional/43-project/179-introduction-to-the-cognitive-mobile-app-memori-net
https://arts.units.it/retrieve/handle/11368/2929911/240095/Maribor%20paper.pdf
https://arts.units.it/retrieve/handle/11368/2929911/240095/Maribor%20paper.pdf
https://arts.units.it/retrieve/handle/11368/2929911/240095/Maribor%20paper.pdf
https://arts.units.it/retrieve/handle/11368/2929911/240095/Maribor%20paper.pdf
https://memorinet.eu/index.php/it/patients-relatives-and-caregivers-it/213-physiotherapic-exercises-for-stroke-rehabilitation-it
https://memorinet.eu/index.php/it/patients-relatives-and-caregivers-it/213-physiotherapic-exercises-for-stroke-rehabilitation-it
https://memorinet.eu/index.php/it/patients-relatives-and-caregivers-it/213-physiotherapic-exercises-for-stroke-rehabilitation-it
https://memorinet.eu/index.php/it/patients-relatives-and-caregivers-it/213-physiotherapic-exercises-for-stroke-rehabilitation-it
https://memorinet.eu/index.php/it/patients-relatives-and-caregivers-it/213-physiotherapic-exercises-for-stroke-rehabilitation-it
https://doi.org/10.1016/j.yexcr.2019.05.012
https://doi.org/10.1016/j.yexcr.2019.05.012
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/46-progetto/186-introduzione-alla-piattaforma-itc-memori-net-it
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/46-progetto/186-introduzione-alla-piattaforma-itc-memori-net-it
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/46-progetto/186-introduzione-alla-piattaforma-itc-memori-net-it
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/46-progetto/186-introduzione-alla-piattaforma-itc-memori-net-it
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/46-progetto/186-introduzione-alla-piattaforma-itc-memori-net-it
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/46-progetto/186-introduzione-alla-piattaforma-itc-memori-net-it
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it
https://youtu.be/spPXPEVdwtg
https://youtu.be/spPXPEVdwtg
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3/226-27th-june-2019-27th-june-2019-conclusive-event-of-memori-net-2-it3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3/226-27th-june-2019-27th-june-2019-conclusive-event-of-memori-net-2-it3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3/226-27th-june-2019-27th-june-2019-conclusive-event-of-memori-net-2-it3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3/226-27th-june-2019-27th-june-2019-conclusive-event-of-memori-net-2-it3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3/226-27th-june-2019-27th-june-2019-conclusive-event-of-memori-net-2-it3
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Il Progetto MEMORI-net ha generato una innovativa app per la riabilitazione 

cognitiva. La app consiste in 10 diversi esercizi che prevedono l'allenamento di 5 

sotto-componenti delle funzioni esecutive (memoria di lavoro, pianificazione, 

inibizione, flessibilità e attenzione). Tutti gli esercizi possono essere eseguiti 

toccando lo schermo di un tablet e sono progettati con livelli di difficoltà crescenti. 

A differenza dei paradigmi di trattamento comuni, in cui vengono trattate solo le 

sotto-funzioni compromesse, i pazienti possono eseguire l'insieme completo di 

esercizi che permettono di promuovere l'attività dei circuiti fronto-parietali con 

l'obiettivo di migliorare la capacità di pianificare ed eseguire le attività quotidiane. 
Max 750 caratteri 

 

1.2.2 Si indicano gli aspetti ovvero le esperienze più positive evidenziate nel corso 
dell'attuazione del progetto da considerare come buone prassi: 

1) Frequenti incontri tra Partners. 

2) Intensa e continua attività di comunicazione sui social media. 

3) Buona partecipazione dei Partner Associati agli incontri di progetto. 

4) Ottima collaborazione scientifica e medica tra Partner e alcuni Partner Associati. 

Max 750 caratteri 

 

1.2.3 Si indicano gli aspetti ovvero le esperienze più negative nel corso dell'attuazione 
del progetto ovvero gli errori da non ripetersi: 

1) Cambio di affiliazione di un Partner. 

2) Disuguale coinvolgimento dei Partner nelle collaborazioni previste dal progetto. 

3) Lentezza delle istituzioni universitarie nel reclutamento del personale. 

4) Lentezza delle istituzioni ospedaliere nell’acquisto di strumentazioni. 

Max 750 caratteri 

 

1.2.4 Si indicano come le attività di informazione e pubblicità hanno contribuito ad 
aumentare la conoscenza del Programma sul territorio: 

Il sito web https://memorinet.eu, insieme a quello fornito dalle autorità dell’Interreg 
ITA-SLO (https://www.ita-slo.eu/memori-net) ha svolto l’importante funzione di 
archivio di tutte le informazioni relative al progetto che sono state pubblicizzate 
attraverso i social media e i media tradizionali come le trasmissioni su TV Koper 
Capodistria, RTL Slovenia, Radio Koper, RTV Koper per la Slovenia e le trasmissioni su 
Telequattro-Trieste, Telepordenone e RAI Radio Regionale FVG per l’Italia. I quotidiani, 
invece hanno concesso scarso spazio alle notizie sul progetto. Il canale Facebook 
@MeMoRInetwork è risultato il più efficace mezzo di comunicazione per diffondere la 
conoscenza del Programma sul territorio. Le conferenze divulgative aperte alla 
cittadinanza hanno riscosso un grande successo. 

Max 750 caratteri 

 

1.3 Informazione e pubblicità – attività di comunicazione 

https://memorinet.eu/
https://www.ita-slo.eu/memori-net
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1.3.1 Si indicano i risultati  previsti nel WP2 e si completa la tabella: 

Risultato 
atteso  

Valore 

previsto 

Valore 

conseguito 

Breve descrizione delle 

realizzazioni e dei 

risultati conseguiti 

Materiale a 

comprova 

delle 

realizzazion

i e dei 

risultati 

conseguiti 

(Foto / 

Video / 

Link) 

Numero soggetti 

coinvolti o raggiunti 

(ad esempio n° 

visitatori, n° like, n. 

lettori, n. copie, 

ecc.) 

Campagna 

pubblicitaria 

di MeMoRi-

net. R1.WP2 

26 32 

Campagna pubblicitaria di 

MeMoRi-net con 1 Piano di 

comunicazione e 

realizzazione di almeno: 3 

Articoli su giornali, 3 

interviste TV e radio, 5 

comunicati stampa, 10 

comunicati ufficiali sui 

social network tutti in 

italiano e sloveno, 4 

articoli scientifici e 

comunicazioni a congressi 

(in lingua inglese). 

https://memorin

et.eu/index.php/

en/press 

Circa 400.000 telespettatori 

(https://www.informatriest

e.eu/ts/blog/storico-

telequattro-straccia-

telefriuli/) 

Circa 100.000 

radioascoltatori 

6469 contatti social 

Circa 500 lettori di articoli 

scientifici e di giornali locali 

Sito web 

istituzionale 

di MEMORI-

net. R2.WP2 

1 1 Sito web istituzionale di 

MEMORI-net 

http://memorin

et.eu/ 

https://www.ita-

slo.eu/memori-

net 

676 utenti e 8700 

visualizzazioni di pagina nel 

2018; 1.418 utenti e 8881 

visualizzazioni di pagina nel 

2019 

Organizzazio

ne di eventi. 

R3.WP2 

13 19 

Organizzazione di eventi di 

cui: 4 conferenze 

divulgative (2 in Slovenia, 2 

in Italia) indirizzate a 

diversi gruppi target; 4 

giornate tematiche (2 in 

Slovenia, 2 in Italia) 

indirizzate a famiglie, e 

associazioni di pazienti; 4 

corsi di formazione 

professionale per equipes 

mediche coinvolte nella 

riabilitazione (2 in 

Slovenia, 2 in Italia), 1 

evento conclusivo. 

https://memorin

et.eu/index.php/

it/events-and-

news-3 

Circa 450 partecipanti a 

conferenze divulgative. 

 

Apertura 

Account 

Social 

Media. 

R4.WP2 

2 2 

Apertura di 1 Account 

Facebook ufficiale del 

progetto. Apertura di 1 

Account Linkedin del 

progetto, tutti con testi in 

italiano e sloveno ed 

eventualmente in lingua 

inglese. 

@MeMoRInetw

ork 

https://www.lin

kedin.com/show

case/memori-

net/?originalSub

domain=it 

6469 contatti social 

 

https://memorinet.eu/index.php/en/press
https://memorinet.eu/index.php/en/press
https://memorinet.eu/index.php/en/press
https://www.informatrieste.eu/ts/blog/storico-telequattro-straccia-telefriuli/
https://www.informatrieste.eu/ts/blog/storico-telequattro-straccia-telefriuli/
https://www.informatrieste.eu/ts/blog/storico-telequattro-straccia-telefriuli/
https://www.informatrieste.eu/ts/blog/storico-telequattro-straccia-telefriuli/
http://memorinet.eu/
http://memorinet.eu/
https://www.ita-slo.eu/memori-net
https://www.ita-slo.eu/memori-net
https://www.ita-slo.eu/memori-net
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3
https://www.linkedin.com/showcase/memori-net/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/showcase/memori-net/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/showcase/memori-net/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/showcase/memori-net/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/showcase/memori-net/?originalSubdomain=it
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Newsletters. 

R5.WP2 
40 88 

Newsletters sul sito web 

(20) e sulla pagina 

Facebook (20) del progetto, 

inviate anche via e-mail e 

tramite Linkedin per chi 

sceglie questa opzione. 

Elenco auto-generante dei 

recipienti. 

https://memorin

et.eu/index.php/

it/newsletters-it 

82 iscritti alle Newsletters 

Conferenze 

e comunicati 

stampa. 

R6.WP2  

9 9 

3 conferenze stampa del 

progetto, 3 relazioni da 

allegare in cartella stampa 

e 3 comunicati stampa. 

https://memorin

et.eu/index.php/

it/events-and-

news-3 

90 partecipanti 

Materiali 

didattici su 

piattaform

a e-

learning. 

R7.WP2 

21 25 

Creazione di 1 MEMORI-net 

e-learning platform con 

almeno 10 video-lectures o 

tutorial e materiale 

didattico costituito da 

almeno 10 relazioni o testi 

didattici o articoli 

scientifici. 

https://memorin

et.eu/index.php/

it/medical-

professional-

it/video-lectures 

Da 248 a 654 visualizzazioni 

per video lecture 

 

1.3.2 Sono stati conseguiti tutti gli obiettivi previsti nella proposta progettuale 
relativi al WP2?  

SI X NO □ 

Si motiva qui di seguito la ragione per cui (eventualmente) non sono stati raggiunti gli 
obbiettivi: 

Max 500 caratteri 

 

1.3.3 Quale attività di comunicazione ha riscontrato maggiore successo rispetto 
alle previsioni della sezione relativa al WP2 nella proposta progettuale e 
perché? 

Le conferenze divulgative aperte alla cittadinanza (con 360 partecipanti) e le 

Newletters sul sito web e su Facebook (con 6469 contatti) sono le attività di 

comunicazione che hanno riscontrato maggiore successo rispetto alle previsioni. 

Max 500 caratteri 

 

1.3.4 Quali sono state le maggiori difficoltà incontrate nell’attuazione delle 
attività di comunicazione previste nel WP2?  

Disuguale coinvolgimento dei Partner nelle attività di comunicazione. 

Max 500 caratteri 

 

1.3.5 In questa tabella vengono elencate le attività di informazione e pubblicità 
effettuate (come ad esempio le pubblicazioni, brochure, gli eventi realizzati, 
ecc.) nell’ambito del progetto e i soggetti coinvolti che sono stati raggiunti 
attraverso le attività di informazione e pubblicità: 

https://memorinet.eu/index.php/it/newsletters-it
https://memorinet.eu/index.php/it/newsletters-it
https://memorinet.eu/index.php/it/newsletters-it
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/video-lectures
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/video-lectures
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/video-lectures
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/video-lectures
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/video-lectures
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Tipo di attività * 
Titolo dell’attività (brochure, 

pubblicazione, post, evento, … 

Data e 
Luogo 

Provincia/e o 
regione/i 
statistica 

dell’evento o 
raggiunta 

dall’attività 

Target group indicato 
nell’AF 

Numero 
partecipanti/soggetti 
coinvolti o raggiunti 

Lingua in 
cui si è 

effettuata 
l’attività** 

Evento rivolto al 

pubblico in generale 

Caffè delle scienze e delle lettere 

- Settimana del Cervello 2018 

15/03/2018 

Trieste  
Trieste 

Soggetti vulnerabili ad alti 

rischi di salute + cittadini 
250 ITA 

Evento rivolto al 
pubblico in generale 

Caffè delle scienze e delle lettere 
- Settimana del Cervello 2018 

16/03/2018 
Gorizia 

Gorizia 
Soggetti vulnerabili ad alti 

rischi di salute + cittadini 
50 ITA 

Evento rivolto al 
pubblico in generale 

Teden možganov 2018: Na sanjah 
svet stoji 

13/03/2018 
Koper 

Obalno-Kraška 
Soggetti vulnerabili ad alti 
rischi di salute + cittadini 

50 SLO 

Evento rivolto al 
pubblico in generale 

Thematic day 
08/09/2018 
Piran 

Obalno-Kraška Giovani in cerca di lavoro 16 SLO 

Evento rivolto al 
pubblico in generale 

Teden možganov 2019 
11/03/2019 
Miren 

Obalno-Kraška 
Soggetti vulnerabili ad alti 

rischi di salute + cittadini 
50 SLO 

Evento rivolto al 
pubblico in generale 

Teden možganov 2019 
12/03/2019 
Miren 

Obalno-Kraška 
Soggetti vulnerabili ad alti 

rischi di salute + cittadini 
50 SLO 

Evento rivolto al 
pubblico in generale 

Presentation of MEMORI-net: 
Skeletal muscle 
rehabilitation and 
restoration of functional 
capabilities of the patient 
after a stroke. 

25/05/2019 
Koper 

Obalno-Kraška 
Soggetti vulnerabili ad alti 

rischi di salute + cittadini 
50 SLO 

Thematic days per 
pazienti, famiglie e 
caregivers 

Dan odprtih vrat nevrološke 
dejavnosti - Dogodek za 
bolniki, sorodniki in skrbniki 

19/01/2019 
Izola 

Obalno-Kraška 
Soggetti vulnerabili ad alti 

rischi di salute 
30 SLO 

Evento di formazione 
Modern treatment of a 
stroke patient 

10/05/2018 
Izola 

Obalno-Kraška Operatori sanitari  
140 

6 
SLO/ENG 



 

12 

 

Beneficiari individuati dal 

bando (n. beneficiari) 

Evento di 

formazione 

Presentazioni al  XVIII Congresso 
della Società Italiana 
Riabilitazione Neurologica (SIRN) 

05-
07/04/2018 
Trieste 

Trieste 

Operatori sanitari 

Beneficiari individuati dal 

bando (n. beneficiari) 

Settore privato 

200 

6 

12 

ITA/ENG  

traduzione 

simultanea 

Evento di 

formazione 
Talks for experts (within the 
III projekt meeting) 

20/07/2018 
Trieste Trieste 

Operatori sanitari 

Beneficiari individuati dal 

bando (n. beneficiari) 

25 

6 
ENG 

Evento di 

formazione 

CEREBRAL STROKE: MEMORI-
net project and new 
rehabilitation perspectives 

26/10/2018 

Bibione  
Venezia 

Operatori sanitari 

Beneficiari individuati dal 

bando (n. beneficiari) 

Settore privato 

58 

6 

1 

ENG 

Evento di 

formazione 

Il progetto MEMORI-net: 
Riabilitazione cognitivo-
motoria nell'ictus ischemico 

17/12/2018 
Portogruaro 

Venezia 

Operatori sanitari 

Beneficiari individuati dal 

bando (n. beneficiari) 

17 

6 
ITA 

Eventi di progetto IV. Project meeting 
25/10/18 

Bibione 
Venezia 

Beneficiari individuati dal 

bando + Partner Associati 

(n. partecipanti) 

17 ENG 

Evento rivolto al 

pubblico in generale 
Thematic day 

14/06/2019 

Portogruaro 
Venezia 

Operatori sanitari 

Soggetti vulnerabili ad alti 

rischi di salute + cittadini 

6 

50 
ITA 

Eventi per fare rete 

e scambio di 

esperienze 
Focus group 

07/06/2018 

Izola 
Obalno-Kraška 

Beneficiari individuati dal 

bando + Partner Associati 

(n. partecipanti) 
9 ENG 
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Eventi per fare rete 

e scambio di 

esperienze 
Focus group 

09/11/2017 

Koper 
Obalno-Kraška 

Beneficiari individuati dal 

bando + Partner Associati 

(n. partecipanti) 
13 ENG 

Eventi per fare rete 

e scambio di 

esperienze 
Focus group 

07/12/2018 

Koper 
Obalno-Kraška 

Beneficiari individuati dal 

bando + Partner Associati 

(n. partecipanti) 
7 ENG 

Eventi per fare rete 

e scambio di 

esperienze 
Focus group 

11/01/2018 

Koper 
Obalno-Kraška 

Beneficiari individuati dal 

bando + Partner Associati 

(n. partecipanti) 
14 ENG 

Eventi di progetto II. Project meeting 
20/02/2018 

Koper 
Obalno-Kraška 

Beneficiari individuati dal 

bando + Partner Associati 

(n. partecipanti) 
21 ENG 

Eventi per fare rete 

e scambio di 

esperienze 
Focus group 

08/09/2018 

Piran 
Obalno-Kraška 

Beneficiari individuati dal 

bando + Partner Associati 

(n. partecipanti) 
16 ENG 

Eventi di progetto I. Project meeting (+kickoff) 
28/10/17 

Trieste 
Trieste  

Beneficiari individuati dal 

bando + Partner Associati 

(n. partecipanti) 
24 ENG 

Eventi per fare rete 

e scambio di 

esperienze 
Focus group 

30/11/18 

Trieste 
Trieste 

Beneficiari individuati dal 

bando + Partner Associati 

(n. partecipanti) 
6 ENG 

Eventi per fare rete 

e scambio di 

esperienze 
Focus group 

11/12/17 

Trieste 
Trieste  

Beneficiari individuati dal 

bando + Partner Associati 

(n. partecipanti) 
4 ENG 

Eventi per fare rete 

e scambio di 

esperienze 
Focus group 

22/01/2018 

Trieste 
Trieste  

Beneficiari individuati dal 

bando + Partner Associati 

(n. partecipanti) 
4 ENG 
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*viene indicato se si tratta di attività o evento rivolti al pubblico in generale, rete e scambio di esperienze (incluse le attività o eventi rivolti a un 

pubblico specifico), eventi di formazione, meeting di progetto, altri tipi di eventi, pubblicazioni, creazione di gadget, brochure, ecc… 

**viene indicato se l’evento/attività è stato realizzato o si è svolto in italiano, sloveno e, nel caso dell’evento, se era prevista la traduzione simultanea. 

Nel caso in cui non sia stata prevista la traduzione si indica l’evento parallelo con i medesimi contenuti nell’altro stato. 

 

Eventi per fare rete 

e scambio di 

esperienze 
Focus group 

24/01/2018 

Trieste 
Trieste  

Beneficiari individuati dal 

bando + Partner Associati 

(n. partecipanti) 
14 ENG 

Eventi per fare rete 

e scambio di 

esperienze 
Focus group 

22/02/2018 

Trieste 
Trieste 

Beneficiari individuati dal 

bando + Partner Associati 

(n. partecipanti) 
9 ENG 

Eventi per fare rete 

e scambio di 

esperienze 
Focus group 

15/05/2018 

Trieste 
Trieste  

Beneficiari individuati dal 

bando + Partner Associati 

(n. partecipanti) 
7 ENG 

Eventi di progetto III. Project meeting 
20/07/2018 

Trieste 
Trieste  

Beneficiari individuati dal 

bando + Partner Associati 

(n. partecipanti) 
25 ENG 

Eventi per fare rete 

e scambio di 

esperienze 
Focus group 

02/10/2018 

Trieste 
Trieste 

Beneficiari individuati dal 

bando + Partner Associati 

(n. partecipanti) 
6 ENG 

Eventi di progetto 
VI. Project meeting (Final 

meeting) 

30/06/2019 

Trieste 
Trieste 

Beneficiari individuati dal 

bando + Partner Associati 

(n. partecipanti) 
36 

ITA/SLO 

traduzione 

simultanea 

Eventi di progetto V. Project meeting 
09/05/2019 

Vipava 
Goriška 

Beneficiari individuati dal 

bando + Partner Associati 

(n. partecipanti) 
27 ENG 
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1.3.6 Si elenca il numero di eventi che si sono svolti in base alle province e alle regioni 
statistiche: 

 

1.3.7 È stato apposto il poster esplicativo del progetto così come previsto dalla Visual 
Identity?  

SI X NO □ 

Si inseriscono nel testo qui di seguito le foto dei poster affissi nelle sedi di ognuno dei 
partner: 

Foto poster LP: 

 

Provincia o regione 
statistica 

N. eventi 
rivolti al 

pubblico in 
generale 

N. eventi per 
fare rete e 
scambio di 
esperienze 

N. eventi 
formativi 

N.  altri 
tipi di 
evento 

Totale 

Trieste 1 10 2  13 

Gorizia 1    1 

Udine      

Pordenone      

Venezia 1 1 2  4 

Gorenjska      

Goriška  1   1 

Obalno-kraška 5 6 1 1 13 

Primorsko 
Notranjska 

     

Osrednjeslovenska      

Altro Slovenia      

Altro (con specifica 
del luogo) 

     

Totale eventi 32 
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Università di Trieste, Via Giorgieri, 5 - Edificio Q - Stanza 203, 2° piano – 34127 Trieste (ITALY) 

Viene inserita la foto del poster in cui sia evidente la visibilità dello stesso e si indica il luogo esatto 

Foto poster PP2:  

 

Ospedale San Tommaso dei Battuti, Ambulatori di Neurologia, 5° Piano 

Via Piemonte, 1, 30026 Portogruaro (VE) (Italy) 
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Ospedale San Tommaso dei Battuti, Stanza Medici, Stroke Unit, 3 Piano 

Via Piemonte, 1, 30026 Portogruaro (VE) (Italy) 

Viene inserita la foto del poster in cui sia evidente la visibilità dello stesso e si indica il luogo esatto 

Foto poster PP3:  

  

Ospedale generale Isola, Ambulatori di Neurologia, pianoterra, Polje 40, 6310 Izola, 

Slovenia e 3 Piano, Reparto di Neurologia  

Viene inserita la foto del poster in cui sia evidente la visibilità dello stesso e si indica il luogo esatto 

Foto poster PP4:  
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Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria / Science and 

Research Centre Koper), Garibaldijeva 1, 6000 Koper, Slovenija – Ingresso al piano terra 

dell'organizzazione.  

Viene inserita la foto del poster in cui sia evidente la visibilità dello stesso e si indica il luogo esatto 
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Foto poster PP5:  

 

Scuola Superiore di Studi Avanzati, Ingresso Principale. Via Bonomea, 265 - 34136 Trieste ITALY 

Viene inserita la foto del poster in cui sia evidente la visibilità dello stesso e si indica il luogo esatto 

Foto poster PP6:  

 

 Univerza v Novi Gorici, Dvorec Lanthieri, Center za informacijske tehnologije in uporabno 

matematiko, 2° piano, SI-5271 Vipava, Slovenija 

 Viene inserita la foto del poster in cui sia evidente la visibilità dello stesso e si indica il luogo 

esatto 
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Se non è stato apposto il poster, si motivi la risposta: 

 

Max 500 caratteri 

 

1.3.8 Nei progetti che prevedono investimenti con contributo complessivo superiore a 
500.000 EUR è stata apposta la targa esplicativa permanente così come previsto 
dalla Visual Identity?  

SI X NO □ 

Foto targa:  

 

Università di Trieste, Via Giorgieri, 5 - Edificio Q - Stanza 203, 2° piano – 34127 Trieste (ITALY) 

Si inseriscono le foto della targa in cui sia evidente la visibilità dello stesso e si indica il luogo esatto 

 

Se non è stata apposta la targa, si motivi la risposta: 

Max 500 caratteri 

 

1.3.9 Il sito web del progetto ospitato dal sito ufficiale del Programma è aggiornato 
in tutte le sue sezioni e in tutte le lingue presenti? * 

SI X NO □ 

In caso di risposta negativa, si specifica quale sezione e le motivazioni: 

Max 500 caratteri 

*In caso di risposta negativa e fino a quando il sito non verrà aggiornato la liquidazione finale 
sarà sospesa 

 

1.3.10 Il contenuto delle sezioni del sito web del progetto è aggiornato tenendo conto 
della chiusura del progetto (aggiornamento dei risultati e dello stato dell’arte, 
testi al passato, percentuale dello stato di avanzamento del progetto, ecc.)? 

SI X NO □ 



 

21 

 

In caso di risposta negativa, si specifica quale sezione e le motivazioni: 

Max 500 caratteri 

*In caso di risposta negativa e fino a quando il sito non verrà aggiornato la liquidazione finale 
sarà sospesa 

 

1.3.11 Nell'ambito del progetto sono stati realizzati degli studi?  

SI X NO □ 

Di seguito vengono indicati eventuali studi: il partner progettuale che ha predisposto 
lo studio (indicando anche se si tratta di LP, PP1, PP2, ecc.), l’autore dello studio, il 
titolo, il settore e la lingua nella quale è stato redatto. Nella penultima colonna viene 
inserito il risultato conseguito (risultati parziali, punti di partenza per i risultati finali, 
ecc.) e i possibili utilizzi dello studio. Nell’ultima colonna viene indicata la disponibilità 
dello studio (sito web, versione elettronica o cartacea, documento pubblico o interno, 
ecc.). 

 

Beneficiario Autori Titolo Settore 
Ling

ua 

Risultato 

/ Utilizzo 
Disponibilità 

LP 

Alessandra 

Bosutti, 

Annalisa 

Bernareggi, 

Gabriele 

Massaria, 

Paola 

D’Andrea, 

Giuliano 

Taccola, Paola 

Lorenzon and 

Marina 

Sciancalepore 

A “noisy” 

electrical 

stimulation 

protocol 

favors 

muscle 

regeneratio

n in vitro 

through 

release of 

endogenous 

ATP 

Muscle 

Rehabilitation 
ENG 

Risultati 

finali 

https://doi.org/10.1

016/j.yexcr.2019.05

.012 

LP/PP4 

Aleksandar 
Miladinović, 

Miloš Ajčević, 
Joanna 

Jarmolowska, 
Uros Marusic, 
Giulia Silveri, 

Piero Paolo 

Battaglini, 

Agostino 

Accardo 

Performanc
e of EEG 
Motor-

Imagery 
based 
spatial 

filtering 
methods: A 

BCI study 

on Stroke 

patients 

Riabilitazione 

sensorimotoria 

mediante Brain-

Computer 

Interface 

ENG 
Risultati 

finali 
www.sciencedirect.c

om  

LP/PP4 

Jarmolowska 
J, Colussi M., 
MIladinovic 
A, Marusic 

U, Battaglini 
PP.  

Neurofeed
back 

induced 
restoratio

n on 
sensorimo
tor rhythm 
after 24h 
of hand 

immobiliz
ation. 

Riabilitazione 

sensorimotoria 

mediante Brain-

Computer 

Interface 

ENG 
Risultati 

finali 

Sodobni Pogledi Na 

Mozgansko Kap 

[New insight into 

Stroke], M. Menih, 

J. Magdic, M. 

Racusa (Eds), UKC, 

Maribor, 2018; pp 

159-164. 

 ISBN 978-961-

7039-13-9. 

https://doi.org/10.1016/j.yexcr.2019.05.012
https://doi.org/10.1016/j.yexcr.2019.05.012
https://doi.org/10.1016/j.yexcr.2019.05.012
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
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https://arts.units.it/ret

rieve/handle/11368/2

929911/240095/Mari

bor%20paper.pdf  

 

1.4 Target group 

 

Si compila la tabella indicando i target group previsti dal progetto e i valori previsti e 
conseguiti nonché l’impatto ottenuto sui target group. 

 

Target group 
Valore 

previsto 

Valore 

conseguito 
Impatto ottenuto 

Soggetti vulnerabili ad alti 

rischi di salute 
400 60 

MEMORI-net ha svolto attività di 

comunicazione e training per pazienti e le 

loro famiglie, per informarli e motivarli a 

partecipare al progetto MEMORI-net ad 

essi dedicato. A causa dei problemi di 

salute, i pazienti presenti agli eventi sono 

stati meno del previsto, ma molti hanno 

raccolto informazioni tramite il canale 

Facebook o il sito web del progetto. 

Operatori sanitari 100 482 

MEMORI-net ha offerto attività di training 

a 482 medici e personale specializzato 

afferenti alle strutture sanitarie pubbliche 

italiane e slovene. 

Giovani in cerca di lavoro 
20 20 

MEMORI-net ha offerto un training a 20 

giovani interessati ad una specializzazione 

nel campo della riabilitazione con 

approccio interdisciplinare tra medicina, 

ingegneria biomedica, psicologia e 

neuroscienze. 

Settore privato (PMI) 
6 2 

MEMORI-net ha offerto agli operatori del 

settore privato delle attivita' di training 

con supporto di e-learning. Vi è stata una 

ottima partecipazione del personale di 2 

strutture turistiche termali (Partner 

Associati), mentre le cliniche private e le 

case di cura con gestione delle persone 

anziane distribuite sul territorio hanno 

mostrato scarso interesse. 

 

1.5 Impatto transfrontaliero della cooperazione  

 

Si compila la tabella apponendo una sola “X” nella rispettiva cella. 

 SI NO NOTE 

Il progetto è stato costruito su un partenariato 
preesistente? 

 X 
 

https://arts.units.it/retrieve/handle/11368/2929911/240095/Maribor%20paper.pdf
https://arts.units.it/retrieve/handle/11368/2929911/240095/Maribor%20paper.pdf
https://arts.units.it/retrieve/handle/11368/2929911/240095/Maribor%20paper.pdf
https://arts.units.it/retrieve/handle/11368/2929911/240095/Maribor%20paper.pdf
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1.6 Ulteriore impatto della cooperazione  

 

Si compila la tabella apponendo una sola “X” nella rispettiva cella. 

 

1.7 Investimenti e attrezzature  

Gli investimenti infrastrutturali e le attrezzature finanziate nell’ambito del progetto 
dovranno rimanere di proprietà dei beneficiari dopo la fine del progetto per almeno 5 
anni dalla data di erogazione del pagamento finale. 

 

1.7.1 La tabella contiene i dati richiesti per i progetti con costi di investimento. Si 
allega il documento a comprova della proprietà/disponibilità. 

La cooperazione è stata intensificata e allargata 
durante il progetto? 

X  
Sì, alcuni Partner Associati hanno 
cooperato molto bene. 

La cooperazione continuerà dopo la conclusione 
del progetto? 

X  
Sì, ma solo tra alcuni Partner e Partner 
Associati, non come consorzio completo. 

 SI NO NOTE 

È aumentata la conoscenza della cooperazione 
transfrontaliera e dei risultati del progetto sul 
territorio  

X  
 

Sono stati creati nuovi partenariati al di fuori del 
progetto con i quali si coopererà per futuri 
progetti o altre collaborazioni  

 X 
 

I partner coinvolti hanno aumentato la fiducia e 
la conoscenza contribuendo ad una migliore 
cooperazione 

X  
 

Tra i partner coinvolti è accresciuto lo scambio di 
conoscenze e informazioni 

X  
 

La capacità e le competenze dei partner sono 
state rafforzate dal partenariato 

X  
 

La cooperazione ha portato a nuove idee che 
hanno contribuito a soluzioni comuni migliori ed 
innovative 

X  
 

Il partenariato ha deciso di cooperare in futuro 
anche senza finanziamenti comunitari  

X  
Sì, ma solo tra alcuni Partner e Partner 
Associati, non come consorzio completo. 

I risultati conseguiti congiuntamente dal 
partenariato sono finanziariamente più efficaci 
rispetto ad un investimento del singolo partner 

X  
 

La mancata conoscenza dell’altra lingua ha 
influito negativamente sul lavoro del partenariato 

 X 
 

La distanza tra partner è stata superata dai 
sistemi informatici senza creare difficoltà a 
livello di cooperazione 

X  
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Tipologia di 

intervento 
Beneficiario 

Intestatario o 

locatario 

dell’infrastruttura 

Localizzazione 

Titolo a comprova 

della proprietà o 

disponibilità 

(es. acquisto di un 

edificio) 

    

(es. messa in 

sicurezza ciclovia) 

    

 

1.7.2 Nella tabella vengono indicate le attrezzature acquistate nell’ambito del 
progetto (escluso il materiale di consumo), il beneficiario responsabile 
dell’acquisto e l’eventuale fruitore finale. Si allega, nel caso di registrazione, 
l’estratto dal registro dei beni dei singoli beneficiari per l’attrezzatura 
acquistata con fondi del progetto. 

 

Tipologia dell’attrezzatura 

acquistata 
Beneficiario 

Eventuale fruitore finale (indicare 

anche l’atto di attribuzione del 

bene) 

1 NOTEBOOK marca DELL modello 

3568 
LP 

N. Inv. 101603-0 Università di Trieste  

 dislocato presso 

Dipartimento Ingegneria e 

Architettura 

4 Tablets marca Samsung modello S2 LP 

di cui 2 all’Associate Partner 

Ospedale Maggiore, Trieste in 

comodato d’uso gratuito  

N. Prot. 4143 del 28/01/2018 Dip. 

Scienze della Vita  

Contratto Prot. N. 100497 del 

25/07/2018 Univ. di Trieste 

2 Elettrostimolatori (EMS) marca 

Chattanooga modello Physio 
LP 

Associate Partner Ospedale Maggiore, 

Trieste in  comodato d’uso gratuito  

N. Prot. 4143 del 28/01/2018 Dip. 

Scienze della Vita  

Contratto Prot. N. 100497 del 

25/07/2018 Univ. Di Trieste 

2 Cuffie EEG marca SPES Medica LP Materiale non inventariato 

Componentistica marca Open BCI + 

Convertitore analogico + sistema 

integrato ARDUINO marca Bedurin 

per EEG 

LP 

Materiale non inventariato dislocato 

presso Dipartimento Ingegneria e 

Architettura 

1 Hypoxia Chamber marca Voden 

Medical Instruments + Sensore per la 

misurazione dell'ossigeno marca 

Sensing Limited + sistema integrato 

LP 

N. Inv. 101823-0 Università di Trieste  

 dislocato presso 

Dipartimento Scienze della Vita Edif 

Q – 202b 
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ARDUINO marca Media Direct per 

sensore ossigeno 

 

1 NOTEBOOK marca DELL modello 

3568 

PP2 Ospedale di Portogruaro 

Azienda ULSS n°4 Veneto Orientale 

Inv. N°85260 

3 Tablets marca HUAWEI 

MediaPadT5 completi di Cover e 

Touch Pen 

PP2 Ospedale di Portogruaro 

Azienda ULSS n°4 Veneto Orientale 

Inv. N° 86630 - 86631 – 86632 

1 Elettrostimolatore (EMS) marca 

Chattanooga modello Physio 

PP2 Ospedale di Jesolo 

Azienda ULSS n°4 Veneto Orientale 

Inv. N°84861 

2 Cuffie EEG marca SPES Medica PP2 Azienda ULSS n°4 Veneto Orientale 

Inv. N°. 86486, N. 86511 

1 laptop marca HP Probook, monitor  

1 Monitor regolabile marca HP Z24NF 

G2 

PP3 Splošna bolnišnica Izola,  

Inv. N°.018920, N°.018919 

biosensori ed elettrodi per 

apparecchiature 

PP4 OpenBCI Inc; 630 Flushing Avenue 

#867 Brooklyn, NY 11206 (USA) Inv. N. 

139-2018 

 elettrodi GAMMA cap3, numero L e 

M e PASSIVE ring elettrodi EEG 

PP4 LABENA d.o.o., Verovškova ulica 64, 

1000 Ljubljana (Slovenija) Inv. No. 

283-7513025 

tensiomiogramma Sci3 - 

equipaggiamento per le misurazioni 

PP4 TMG-BMC d.o.o. Štihova ulica 024, 

1000 Ljubljana (Slovenija) Inv. No. 18-

300-0006 

piattaforma digitale portatile 

multifunzionale MyLab 25Gold 2077 

e sonda ecografica 

PP4 MIDEAS d.o.o. Pod Bregom 001, 3313 

Polzela (Slovenija) Inv. No. 2019-010-

R 

 

 

1.8  Sostenibilità dei risultati e capitalizzazione 

 

1.8.1 Qui di seguito vengono indicati gli eventuali follow up relativamente agli output 
ed i risultati conseguiti dopo la conclusione del progetto:  

Output O1.WP3.3 - Armonizzazione dei protocolli per la riabilitazione neuro-
cognitiva. Ulteriori risultati: i protocolli e le APP per la riabilitazione cognitiva sono 
stati verificati con successo su un gruppo di anziani sani e su ulteriori pazienti presso 
i centri Partner e Partner Associati localizzati nell’Area Programma italiana. 

Max 500 caratteri 

 

1.8.2 Quali sono le difficoltà riscontrate nell’attuazione delle attività progettuali?  
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1) Disuguale coinvolgimento dei Partner nelle attività previste dal progetto. 

2) Lentezza delle istituzioni universitarie nel reclutamento del personale. 

3) Lentezza delle istituzioni ospedaliere nell’acquisto di strumentazioni. 

Max 500 caratteri 

 

1.8.3 Nel prossimo periodo di programmazione intendete realizzare nuovi progetti 
transfrontalieri o altre attività di capitalizzazione dei risultati conseguiti? (è 
possibile indicare più opzioni): 

Prosecuzione del progetto nella futura programmazione     □ 

Prosecuzione del progetto senza finanziamenti comunitari     X 

Prosecuzione del progetto con allargamento del partenariato   □ 

Altra attività di capitalizzazione dei risultati      □ 

 

Motivare la risposta: 

Uno dei punti di forza del progetto MEMORI-net è stato il partenariato fortemente 
interdisciplinare e costituito da istituzioni molto diverse. Per la fase di follow-up, 
tuttavia i Partners e gli Associated partners hanno ritenuto più funzionale proseguire 
il progetto attraverso collaborazioni tra poche istituzioni con caratteristiche 
omogenee (per esempio collaborazione tra ospedali, oppure collaborazione tra centri 
accademici), utilizzando finanziamenti locali o nazionali.  

Max 500 caratteri 

 

1.9  Pari opportunità e politiche orizzontali  

 

1.9.1 Si descrive come il progetto ha contribuito alle pari opportunità e non 
discriminazione, attuando quanto descritto nella sezione C.4 della Scheda 
progettuale. 

Le persone che necessitano di riabilitazione in seguito a ictus rappresentano circa il 
15% della popolazione che utilizza le strutture sanitarie dell’Area Programma. 
Offrendo un sostegno specifico per la riabilitazione post-ictus delle persone 
appartenenti alle minoranze linguistiche sui entrambi i lati del confine MEMORI-net 
ha contribuito alla pari opportunita' di categorie di persone svantaggiate.  

Max 750 caratteri  

 

1.10  Sviluppo sostenibile e politiche settoriali  

 

1.10.1 Si descrive come il progetto ha contribuito allo sviluppo sostenibile, attuando 
quanto descritto nella sezione C.4 della Scheda progettuale. 

MEMORI-net ha proposto un chiaro approccio per lo sviluppo sostenibile della sanità 
a livello transfrontaliero tramite un Protocollo diagnostico-terapeutico per la 
riabilitazione dell’ictus ottimizzato per tutti i sistemi sanitari dell’Area Programma. 
L’implementazione di pratiche condivise per una gestione integrata del paziente con 
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ictus in riabilitazione motoria e cognitiva permetterà di raggiungere l’eccellenza 
inter-regionale in quest’area, un risultato che rimarrà nel tempo. La formazione di 
medici professionisti e di pazienti e loro famiglie all’uso dei nuovi strumenti di e-
health e ha permesso di dare un nuovo stimolo alle pratiche mediche proposte da 
MEMORI-net con risultati intrinseci durevoli.  

Max 750 caratteri 

 

1.10.2 Si descrive come il progetto si è concretamente inserito nel contesto delle 
politiche settoriali, regionali, nazionali ed europee, attuando quanto descritto 
nella sezione C.5 della Scheda progettuale. 

MEMORI-net ha contribuito:  
1) alla Strategia 2020 - Sfida Sociale 1 “Health, demographic change and wellbeing”, 
creando terapie riabilitative in continuità tra ospedali e domicilio del paziente con ictus.  
2) alla Strategia EUSALP - Pilastri 1 e 2 creando un formidabile network per 
l'innovazione e la ricerca nel campo della riabilitazione, per una maggiore competitività 
delle imprese nella macroarea. Inoltre, ha contribuito ad una maggiore connessione 
della società grazie a programmi di riabilitazione domiciliare nelle lingue delle 
minoranze linguistiche delle zone montane e di confine. 
3) alla Strategia EUSAIR - Pilastro “Turismo sostenibile”, promuovendo l’offerta 
turistica nell’ambito del turismo medicale di alta qualità presso le terme.  

Max 750 caratteri 

 

2. INDICATORI 

 

Si compila la tabella relativa al proprio asse di riferimento (eliminando quelle non 

pertinenti). Nella colonna NOTE si spiegano eventuali criticità o scostamenti dal valore 

previsto. 

Asse/Os 4 - 11 CTE 
TARGET 

PREVISTO 
2023 

TARGET 
RAGGIUNTO 

2023 

NOTE 

INDICATORI DI OUTPUT / KAZALNIKI NEPOSREDNIH 
UČINKOV  

  

4.1.1. - protocolli e accordi transfrontalieri sottoscritti / 
Sklenjeni čezmejni sporazumi in protokoli 
(NUMERO/ŠTEVILO) 

10 1 
 

4.1.2. - soluzioni congiunte che aumentano l'integrazion, 
la coerenza, l'armonizzazione della governance dell'area 
Programma / Skupne  rešitve,  ki  zagotavljajo  večjo  
povezanost,  skladnost  in  usklajenost  upravljanja 
programskega območja (skupne politike, pravni okviri ali 
predpisi, skupni strateški dokumenti, orodja e-uprave, 
itd.) (NUMERO/ŠTEVILO) 

11 6 

 

4.1.3. - numero di beneficiari partecipanti a corsi di 
formazione congiunti / Število upravičencev, vključenih 
v skupne programe usposabljanja (NUMERO/ŠTEVILO)  

400 50 
 

4.1.4. - numero di equipe sanitarie transfrontaliere 
formate e operative / Število čezmejnih zdravstvenih 

5 3 
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ekip, ki so v celoti usposobljene in operativne 
(NUMERO/ŠTEVILO)  

INDICATORI DI RISULTATO / KAZALNIKI REZULTATA 
  

 

4.1 Aumentata capacità delle autorità pubbliche e dei 
portatori di interessi nella cooperazione transfrontaliera 
e nella governance / Okrepljena zmogljivost javnih 
organov in drugih deležnikov na področju čezmejnega 
sodelovanja in upravljanja (%)  

10% 10% 

 

 

3. TRASFERIMENTO FONDI 

Il LP ha l’obbligo di effettuare il trasferimento dei fondi FESR agli altri partner del 

progetto finanziato, entro 30 giorni dal loro ricevimento così come stabilito dall'art. 

13, c. 3 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e conformemente all'art. 6 del contratto di 

concessione del finanziamento. Nella tabella seguente vengono indicati tutti i 

trasferimenti effettuati e le relative date. 

N. di 

Rendic

onto 

(1.,2.,3

) 

Periodo di 

rendicontazione 

N. 

Richiesta 

di 

rimborso 

(1.,2.,3.) 

Data 

richiesta di 

rimborso 

n. e data del 

decreto 

Data di 

ricezion

e fondi 

Data 

trasferiment

o fondi per 

ogni PP 

1 
01/10/2017 – 

28/02/2018 
1 30/07/2018 

N.2763/FIN 

dd.23/11/2018 

05/12/20

18 

PP3 E PP4: 

15/04/2019 

PP5: 

16/04/2019 

2 
01/03/2018 - 

31/08/2018 
2 30/04/2019 

N.1442/FIN 

dd.20/06/2019 

28/06/20

19 
23/07/2019 

3 
01/09/2018 – 

31/03/2019 
3 18/11/2019 

N.2600/FIN 

dd.27/11/2019 

03/12/20

19 
09/12/2019 

4 
01/04/2019 – 

31/08/2019 
4 28/04/2020 

N.895/FIN 

dd.08/05/2020  

13/05/20

20 
28/05/2020 

5 
01/10/2017 – 

30/06/2019 
5 11/09/2020 Non ricevuto   

       

 

4. ENTRATE GENERATE DAL PROGETTO 

Le entrate nette sono flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per i 

beni o i servizi forniti dal progetto, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti 

per l'utilizzo delle infrastrutture, la vendita o la locazione di terreni o immobili, o i 

pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e i costi di sostituzione 

dell'attrezzatura con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. 

I progetti possono generare entrate nel corso del periodo di finanziamento oppure 

durante un periodo più lungo. I profitti considerati entrate riducono dello stesso 

importo il contributo totale assegnato dal Programma. 
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Per i progetti che generano entrate dopo il loro completamento, si applicano le 

disposizioni dell'art. 61 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 15-19 del 

Regolamento delegato (UE) n. 480/2014. 

Per i progetti che generano entrate nette durante l'attuazione e non sono coperti 

dall'articolo 61 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le entrate devono essere dedotte, 

possibilmente pro rata, dai costi ammissibili entro la richiesta di pagamento finale, a 

meno che non siano state tenute in considerazione al momento dell'approvazione 

dell'operazione. 

Il Progetto MEMORI-net non ha generato entrate.  

 

5. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGETTO 

La documentazione relativa al progetto è localizzata nelle sedi dei beneficiari finali e 

sarà conservata nelle forme e secondo la tempistica definita all’art. 140 del Reg. (UE) 

n. 1303/2013, per renderla disponibile per eventuali controlli, verifiche e audit da 

parte delle Autorità di Programma, comunitarie e nazionali, autorizzate a verificare il 

corretto utilizzo dei fondi da parte del LP o dei PP o a disporre degli audit, come 

stabilito dalle disposizioni del Contratto di concessione del Finanziamento. Si indicano 

qui di seguito i dati esatti relativi al luogo di conservazione della documentazione 

progettuale, nonché alla persona responsabile: 

 

Lead Partner: Università degli Studi di Trieste 

Indirizzo (via, CAP): Via E. Weiss, 2 – 34127 Trieste (ITALY) 

Responsabile: Mauro Tretiach 

Telefono: +39 040 558 8788 

E-mail: protocollodsv@units.it  

 

PP2: Azienda ULSS 4 Veneto Orientale 

Indirizzo (via, CAP): Piazza De Gasperi n. 5, 30027 San Donà di Piave (VE). 

Responsabile: dott. Andrea Del Negro 

Telefono: +39 0421/228345 - 8060 

E-mail: andrea.delnegro@aulss4.veneto.it  

 

PP3: Splošna bolnišnica Izola  

Indirizzo (via, CAP): Polje 40, 6310 Izola  

Responsabile: Mag. Radivoj Nardin  

Telefono: 386 5 6606868 

E-mail: Tajnistvo.Direktor@sb-Izola.si  

 

mailto:protocollodsv@units.it
mailto:andrea.delnegro@aulss4.veneto.it
mailto:Tajnistvo.Direktor@sb-Izola.si
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PP4: Znanstveno-raziskovalno središče Koper 

Indirizzo (via, CAP): Garibaldijeva 1 

Responsabile: mag. Nives Rupnik 

Telefono: +386 5 66 37 706 

E-mail: nives.rupnik@zrs-kp.si  

 

PP5: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) 

Indirizzo (via, CAP): via Bonomea, 265 - 34136 Trieste ITALY 

Responsabile: Andrea Sciarrone 

Telefono: + 39 040 3787 225 

E-mail: andrea.sciarrone@sissa.it 

 

PP6: Univerza v Novi Gorici 

Indirizzo (via, CAP): Glavni trg 8, 5271 Vipava 

Responsabile: prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor 

Telefono: +386 5 6205 820 

E-mail: erika.gojkovic@ung.si 

mailto:nives.rupnik@zrs-kp.si
mailto:erika.gojkovic@ung.si
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6. FIRMA  

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione del Lead Partner 

del progetto con acronimo MEMORI-net consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss. mm. e ii., in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., che 

- gli indicatori inseriti al punto 2 della presente relazione riflettono lo stato finale e 

definitivo del progetto; 

- si è provveduto a informare l'Autorità di Gestione, tramite comunicazione o tramite 

documenti comprovanti, il trasferimento dei fondi FESR così come come dall'art. 13, 

c. 3 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e conformemente all'art. 6 del contratto di concessione 

del finanziamento; 

- tutta la documentazione relativa al progetto è localizzata nelle sedi dei beneficiari 

finali e sarà conservata nelle forme e secondo la tempistica definita all’art. 140 del 

Reg. (UE) n. 1303/2013 come stabilito dalle disposizioni del Contratto di concessione 

del Finanziamento; 

- nella gestione dell’intero ciclo di vita progettuale, non sono state commesse frodi a 

danno del bilancio dell’Unione né a danno degli Stati Membri. Si dichiara di aver altresì 

vigilato durante lo svolgimento del progetto, acchè il partenariato attivasse procedure 

ai sensi di legge e nel rispetto dei principi comunitari; 

- i contenuti del presente documento corrispondono al vero. 

 

Organizzazione del Lead Partner 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

___________________________ 

 

Nome e Cognome del Responsabile 

MAURO TRETIACH 

___________________________ 

 

Funzione del Responsabile 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA 

___________________________ 
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Luogo e data di sottoscrizione 

TRIESTE,  

___________________________ 

 

Firma del responsabile                              Timbro dell'Organizzazione (se disponibile) 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DA PARTE DEL LEAD PARTNER:  

Allegato 1: Materiale a comprova della realizzazione e dei risultati conseguiti (sezione 

1.2) 

Allegato 2: Tre copie delle pubblicazioni, CD, DVD e altri prodotti analoghi - come 

previsto dal Contratto di concessione del Finanziamento, se non già precedentemente 

trasmesse. 

Allegato 3 (se pertinente): Documenti a comprova della proprietà / disponibilità degli 

investimenti infrastrutturali (sezione 1.7.1) 

Allegato 4 (se pertinente): Estratto dal registro dei beni dei singoli beneficiari per 

l’attrezzatura acquistata con fondi del progetto (sezione 1.7.2) 

Allegato 5 (se pertinente): Dichiarazione del Lead Partner sul mantenimento del 

vincolo di destinazione (Dichiarazione 1) 

Allegato 6 (se pertinente): Documentazione utile alla verifica dell’effettivo valore 

attuale dei proventi netti derivanti dall’investimento per i primi 5 anni di esercizio 

successivi al completamento del progetto (sezione 2) 

Allegato 7 (in caso di firma autografa): carta di identità del legale rappresentante 

Allegato 8: la chiavetta USB contenente la Relazione attività finale, l’Allegato alla 

relazione finale e l’ultima richiesta di rimborso assieme alla NOTA accompagnatoria 

con cui queste sono state inviate via PEC 

Allegato 9: piste di controllo compilate 
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DICHIARAZIONI DA COMPILARE DA PARTE DEL LEAD PARTNER 

Allegato 5 - DICHIARAZIONE del Lead Partner sul mantenimento del vincolo di 

destinazione 

Dichiarazione del Lead Partner sul mantenimento del vincolo di destinazione 

(ad es. per investimenti infrastrutturali, attrezzature) 

 

 

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione del Lead 

Partner del progetto MEMORI-NET (inserire l’acronimo del progetto), consapevole 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

e ss. mm. e ii., in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

 

 

dichiara 

  

 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., che i partner progettuali 

hanno stipulato il Contratto di Partenariato recante disposizioni in merito alla 

proprietà degli immobili e dell’attrezzatura acquisiti nell’ambito del progetto. 

Come stabilito dalle disposizioni del Contratto di concessione del Finanziamento e 

per il periodo fissato all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’utilizzo dei beni 

indicati ai punti 1.7.1 e 1.7.2 dell’Allegato alla Relazione finale del Lead Partner 

non deve essere trasferito, alienato o in altro modo modificato. 

 

 

Organizzazione del Lead Partner 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

Nome e Cognome del Responsabile 

MAURO TRETIACH 

Funzione del Responsabile 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA 

Luogo e data di sottoscrizione 

TRIESTE,  

 

Firma del responsabile                          Timbro dell'Organizzazione (se disponibile) 
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FIRMATO DIGITALMENTE 
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Allegato  

alla Relazione finale del Lead partner 

 

Priloga  

k zaključnemu poročilu Vodilnega partnerja 
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PODATKI O PROJEKTU IN VODILNEM PARTNERJU 

 

Vodilni partner Università degli Studi di Trieste – Trieste 

Naslov Vodilnega partnerja Piazzale Europa, 1 -34127 Trieste, Italia 

Naslov certificirane pošte (PEC) dsv@pec.units.it 

Davčna številka 80013890324 

Identifikacijska številka za DDV 00211830328 

Naslov projekta v italijanščini Network per la Riabilitazione Mentale e Motoria dell’Ictus 

... v slovenščini 
Združenje za kognitivno in gibalno rehabilitacijo po možganski 

kapi 

... v angleščini MEntal and MOtor Rehabilitation of Ictus-Network 

Kratica projekta MEMORI-net 

Številka pogodbe o dotaciji 

sofinanciranja (ESRR) 
N. 130 dd. 29/11/2017 

 

 

Drugi podatki o projektu in partnerstvu 

 

Ciljni razpis 04/2016  

Prednostna os OS 4 

Prednostna naložba 11 CTE 

Specifični cilj SC 4.1. 

Datum začetka projekta 01/10/2017 

Datum zaključka projekta, kot 

izhaja iz projektnega predloga 

(AF) 

31/03/2019 

Datum dejanskega zaključka 

projekta 
30/06/2019 

Skupni upravičeni znesek EUR 808.406,10 

Sofinanciranje ESRR 687.145,18 

Skupni znesek dodatnih sredstev  - 

Od katerega znaša sofinanciranje 

iz ESRR 
 - 

Skupna vrednost vseh poročil ob 

zaključku projekta 

EUR 

824.087,31 Eur 
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Od katerega znaša sofinanciranje 

iz ESRR 
700.474,21 

Skupni potrjena vrednost vseh 

poročil ob zaključku projekta  

EUR 

792.946,16 

Od katerega znaša sofinanciranje 

iz ESRR 
618.430,67 

Spletna stran projekta https://www.ita-slo.eu/it/memori-net  

 

 

Projektni partnerji 

VP Università degli Studi di Trieste (UNITS) – 
Trieste, Italia 

NUTS3 = Trieste 

PP2 Ospedale San Tommaso dei Battuti, 
Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" 
(ULSS10-VE) - Portogruaro, Italia 

NUTS3 = Venezia 

PP3 Splošna Bolnišnica Izola (SBI) - Izola, 
Slovenija 

NUTS3 = Obalno-kraška  

PP4 Znanstveno-raziskovalno središče (KRS) - 
Koper, Slovenija 

NUTS3 = Obalno-kraška 

PP5 Scuola Internazionale Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA) – Trieste, Italia 

NUTS3 = Trieste 

PP6 Univerza v Novi Gorici (UNG) – Nova 
Gorica, Slovenija 

NUTS3 =  Goriška 

LP Università degli Studi di Trieste (UNITS) – 
Trieste, Italia 

NUTS3 = Trieste 

 

Pridruženi partnerji 

Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo - Lublijana, 
Slovenija 

NUTS3 = Osrednjeslovenska 

Medicina Riabilitativa – ASUITS Ospedale Maggiore – Trieste, 
Italia 

NUTS3 = Trieste 

Centro di fisioterapia veneto di Bibione Thermae, Bibione (VE), 
Italia 

NUTS3 = Venezia 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – 
Soča, Slovenija 

NUTS3 = Osrednjeslovenska 

Thermana d.d. Laško - Laško, Slovenjia NUTS3 = Osrednjeslovenska 

Bolnišnica Sežana - Sežana, Slovenjia NUTS3 = Obalno-kraška 

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, 
politiche sociali e famiglia – Area servizi assistenza ospedaliera 
– Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Trieste, Italia 

NUTS3 = Trieste 

Direktorat za zdravstveno varstvo (Ministrstvo za zdravstvo 

Republike Slovenije) - Ljubljana, Slovenija 

NUTS3 = Osrednjeslovenska 

 

https://www.ita-slo.eu/it/memori-net


 

39 

 

1. POVZETEK PROJEKTA  

Kratek povzetek izvajanja projekta v italijanščini, slovenščini in angleščini.  

ITALIJANŠČINA  

a.Contesto e obiettivi – MEMORI-net ha rappresentato uno sforzo congiunto per 
migliorare le strategie di gestione della riabilitazione post-ictus e definire protocolli 
diagnostici e terapeutici comuni basati sulle conoscenze scientifiche più avanzate e 
le migliori pratiche internazionali. Con più di 4000 nuovi casi/anno nell’area 
programma, l’ictus rappresenta una delle più urgenti cause di disabilità intellettiva 
e motoria. L’ictus può colpire persone in età produttiva e perciò ha un profondo 
impatto sul sistema sanitario, le famiglie e l’intera economia locale. MEMORI-net si 
è proposto di creare un quadro istituzionale comune per la gestione dei percorsi di 
riabilitazione dei pazienti post-ictus, grazie al quale tutti i centri coinvolti nelle 
varie fasi di riabilitazione hanno adottato un Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale (PDTA) comune con protocolli standardizzati di valutazione dei deficit 
dei pazienti e di riabilitazione cognitiva-motoria integrata ed una piattaforma ICT 
per facilitare la cooperazione tra istituzioni, stakeholders e famiglie. 

b.Risultati - 1 Protocollo Operativo comune per la riabilitazione cognitiva e motoria 
firmato dagli ospedali di Trieste, Isola, Sezana e Portogruaro; 1 Piattaforma ICT per 
la raccolta e analisi dei dati; 1 Soluzione eHealth innovativa (Neurofeedback); 1 APP 
per la riabilitazione cognitiva con 10 esercizi; 12 Questionari diagnostici 
armonizzati; 50 Pazienti trattati con il nuovo protocollo; >150 comunicazioni social, 
radio, TV e stampa; >450 cittadini coinvolti negli eventi divulgativi; 400 
professionisti di equipes mediche e 20 giovani formati. 

c.d.Partenariato e Sostenibilità - L'esperienza complementare dei partners dei due 
lati del confine, permette di attuare procedure di sviluppo congiunto per il 
raggiungimento di obiettivi complessi, quali l’armonizzazione dei Percorsi 
Diagnostici e Terapeutici Assistenziali per la riabilitazione post-ictus, producendo 
un impatto a lungo termine in tutte le regioni dell’Area Programma. 

Največ 2000 znakov (vključno s presledki) 

 

SLOVENŠČINA  

a.Kontekst in Cilji –MEMORI-net je prispeval k izboljšanju strategij upravljanja 
rehabilitacije, ki sledi možganski kapi, in k definiranju skupnih diagnostičnih ter 
terapevtskih protokolov, temelječih na najbolj naprednem znanstvenem znanju in 
najboljših mednarodnih praksah. Z več kot 4000 novimi primeri na leto, ki se 
pojavljajo na programskem območju, možganska kap predstavlja enega najbolj 
perečih vzrokov intelektualne in motorične invalidnosti. Prizadene lahko osebe v 
produktivnih letih, kar pušča globoke posledice v zdravstvenem sistemu, družinah 
in celotnem lokalnem gospodarstvu. Cilj projekta MEMORI-net je bilo oblikovanje 
skupnega institucionalnega okvira za upravljanje rehabilitacijskih postopkov 
pacientov, ki so utrpeli možgansko kap, na podlagi katerega so vsi centri, ki 
sodelujejo v različnih fazah rehabilitacije, začeli uporabljati skupni Postopek 
diagnostično-terapevtske asistence s standardiziranimi protokoli ocenjevanja 
deficitov pacientov in celostno kognitivno-motorično rehabilitacijo ter IKT 
platformo, ki olajšuje sodelovanje med institucijami, deležniki in družinami. 

b.Rezultati – Projekt je dosegel: 1 skupni operativni protokol kognitivne in 
motorične rehabilitacije, ki so ga podpisale bolnišnice Trst, Izola, Sežana in 
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Portogruaro; 1 platformo IKT za zbiranje in analizo podatkov; 1 inovativno rešitev 
e-zdravja (Neurofeedback); 1 APP za kognitivno rehabilitacijo z 10 vajami; 12 
harmoniziranih diagnostičnih vprašalnikov; 50 bolnikov, zdravljenih z novim 
protokolom; > 150 družabnih, radijskih, televizijskih in tiskovnih komunikacij; >450 
državljanov, vključenih v razširjanje dogodkov; 400 usposobljenih strokovnjakov 
medicinskih ekip, od tega 20 mladih. 

c.d.Partnerstvo in Trajnost - Dopolnilne izkušnje partnerjev na obeh straneh meje 
omogočajo izvajanje skupnih razvojnih postopkov za doseganje kompleksnih ciljev, 
kot je uskladitev diagnostičnih in terapevtskih poti pomoči za rehabilitacijo po 
možganski kapi, kar povzroči vpliv dolgoročno v vseh regijah programskega 
območja. 

Največ 2000 znakov (vključno s presledki) 

 

ANGLEŠČINA  

a.Context and Objectives - MEMORI-net has contributed to improving rehabilitation 
management strategies of stroke and to defining common diagnostic and 
therapeutic protocols based on the most advanced scientific knowledge and best 
international practices. With more than 4,000 new cases per year occurring in the 
program area, stroke represents one of the most pressing causes of intellectual and 
motor disability. It can affect people in their productive years, leaving profound 
consequences for the health system, families and the entire local economy. The 
aim of the MEMORI-net project was to create a common institutional framework for 
the management of rehabilitation procedures for stroke patients, on the basis of 
which all centers involved in various stages of rehabilitation began to use a common 
Diagnostic and Therapeutic Assistance Procedure with standardized patient deficit 
assessment protocols and integrated cognitive-motor rehabilitation; and an ICT 
platform that facilitates collaboration between institutions, stakeholders, and 
families. 

b.Results - The project has achieved: 1 joint operational protocol of cognitive and 
motor rehabilitation, signed by the hospitals of Trieste, Izola, Sežana and 
Portogruaro; 1 ICT platform for data collection and analysis; 1 innovative e-health 
solution (Neurofeedback); 10 cognitive rehabilitation programs; 12 harmonized 
diagnostic questionnaires; 50 patients treated with the new protocol; >150 social, 
radio, TV and press communications; >450 citizens involved in dissemination events; 
400 trained medical team professionals, including 20 young people. 

c.d. Partnership and Sustainability – The complementary experiences of partners 
on both sides of the border enabled the implementation of joint development 
procedures to achieve complex goals, such as harmonization of diagnostic and 
therapeutic pathways for post-stroke rehabilitation assistance, leading to long-
term impact in all regions of the program area. 

Največ 2000 znakov (vključno s presledki) 

Opis bodo naknadno uporabili organi programa tudi za seznanjanje širše javnosti z opravljenimi 
projektnimi aktivnostmi in doseženimi rezultati, zato je nujno, da uporabimo razumljiv jezik. 

 

1.1 Povzetek vpliva in doseženih rezultatov  
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Spodnja preglednica povzema vplive in rezultate, ki so nastali od začetka do konca 

projekta. Zato se v prvi stolpec preglednice vnesejo specifični cilji projekta, tako kot 

so navedeni v prijavnici (razdelek C.2.1).  

V preglednico nato vpišemo končno stopnjo uresničitve ciljev in po potrebi v stolpcu 

»Opombe« na kratko obrazložimo, zakaj so bili nekateri cilji le delno uresničeni. 

Dodatne podrobnosti navedemo naknadno (glej točko 1.1.1). 

Če specifični cilji ali načrtovani rezultati niso bili popolnoma uresničeni in/ali so bili 

predmet sprememb, ki jih je bilo treba sporočiti Organu upravljanja, se v stolpcu 

»Opombe« navede tudi sklic na dopis o potrditvi spremembe.  

 

Specifični cilji 

projekta 

Popolnoma 

uresničen 

Vsaj 80-

odstotno 

uresničen 

Manj kot 80-

odstotno 

uresničen 

Popolnoma 

neuresničen 

Opombe 

Uskladitev 
protokolov za 
individualizirano 
nevrokognitivno 
rehabilitacijo 
pacientov po 

možganski kapi. 

 

X 

    

Razvoj rešitev e-
Zdravja za 
management 
integrirane 
rehabilitacije 
pacientov po 

možganski kapi 

 

X 

    

Povečanje 
institucionalnih 
kapacitet preko 

izobraževanja, 

komunikacije in 

diseminacije 

 

X 

    

 

1.1.1 Če pričakovani vpliv in posamezni rezultati niso bili uresničeni, se razlogi 
navedejo v tem razdelku. Navedejo se tudi posledice za projektne cilje in 
sprejeti ukrepi.  

Največ 1000 znakov 

 

1.2 Doseženi rezultati - glavni učinki projekta (DS3 in morebiti DS4) 

V prvi stolpec vpišemo glavne učinke projekta, ki jih predvideva projektni predlog za 

DS3 in morebiti DS4, ostale stolpce pa ustrezno izpolnimo. V zadnjem stolpcu 

navedemo, katere dokumente prilagamo kot dokazilo doseženih rezultatov, pri čemer 

navedemo tudi slike, posnetke in morebitne povezave na spletne strani. Ta gradiva 

naložimo na DVD ali USB ključ in jih priložimo temu dokumentu. 

Poleg tega priložimo tudi 3 izvode objav, CD-jev, DVD-jev in drugih podobnih 

izdelkov, predvidenih v pogodbi o dotaciji sofinanciranja (četrti odstavek 13. člena) 

Bostjan
Highlight
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in USB ključ, ki vsebuje Zadnje poročilo o aktivnostih, Prilogo k zaključnemu 

poročilu in Zadnji zahtevek za izplačilo vključno s spremnim dopisom, ki so bili 

poslani po certificirani pošti PEC. 

 

 

Pričakovani 

glavni učinek 

(navedite tudi 

DS) 

Kazalnik 

učinka 

programa 

Pričakov

ana 

stopnja 

uresničit

ve 

Dosežena 

stopnja 

uresničitv

e 

Kratek opis 

doseženih 

rezultatov 

Gradivo, ki 

dokazuje 

uresničitev ciljev 

(Slike / Posnetki / 

Spletne povezave)* 

Uskladitev 
protokola za 
nevrokognitivno 
rehabilitacijo. 
O1.WP3.3 

2) Skupne 
rešitve, ki 
zagotavljajo  
povezanost, 
skladnost in 
usklajenost 
upravljanja 
progr. 
območja 

1 Skupna 

rešitev 

1 Skupna 

rešitev 

Kognitivne vaje 

v dveh jezikih 

za začetno in 

nadaljnje 

nevro-

kognitivno 

ocenjevanje in 

rehabilitacijo. 

https://memorinet.eu/ind

ex.php/en/medical-

professional/43-

project/179-introduction-

to-the-cognitive-mobile-

app-memori-net  

https://arts.units.it/retriev

e/handle/11368/2929911

/240095/Maribor%20pape

r.pdf  

Uskladitev 
rehabilitacije 
za gibalno in 
bolečinsko 
terapijo. 
O2.WP3.3 

2) Skupne 

rešitve, ki 

zagotavljajo 

povezanost, 

skladnost in 

usklajenost 

upravljanja 

progr. 

območja 

1 Skupna 

rešitev 

1 Skupna 

rešitev 

Motorne vaje v 

dveh jezikih in 

nevro-mišične 

stimulacije za 

začetno in 

nadaljnjo 

rehabilitacijo 

https://memorinet.eu/ind

ex.php/it/patients-

relatives-and-caregivers-

it/213-physiotherapic-

exercises-for-stroke-

rehabilitation-it 

DOI: 

10.1016/j.yexcr.2019.05.0

12. 

Preverjanje 
usklajenih 
protokolov. 
O3.WP3.3 

2) Skupne 

rešitve, ki 

zagotavljajo 

povezanost, 

skladnost in 

usklajenost 

upravljanja 

progr. 

območja 

1 Skupna 

rešitev 

1 Skupna 

rešitev 

Klinični test 

učinkovitosti 

platforme za 

rehabilitacijo 

pri okrevanju 

kognitivnih in 

motoričnih 

okvar ter 

zmanjševanju 

bolečin po kapi 

https://memorinet.eu/ind

ex.php/it/medical-

professional-it/46-

progetto/186-

introduzione-alla-

piattaforma-itc-memori-

net-it 

https://memorinet.eu/ind

ex.php/it/medical-

professional-it  

Priprava 
administrativni
h dokumentov. 
O4.WP3.3 

1) Sklenjeni 
čezmejni 
sporazumi in 
protokoli 

1 

Sporazum 

1 

Sporazum 

Novi protokoli  
rehabilitacije in 
storitev, ki so na 
razpolago 
državljanom na 
regionalni / 
nacionalni ravni 

https://youtu.be/spPXPEV

dwtg 

https://memorinet.eu/ind

ex.php/it/events-and-

news-3/226-27th-june-

2019-27th-june-2019-

conclusive-event-of-

memori-net-2-it3 

1.2.1 Navedemo vsaj en inovativni pristop ali rezultat projekta, ki je prispeval k 
izboljšanju življenjske kakovosti na programskem območju: 

https://memorinet.eu/index.php/en/medical-professional/43-project/179-introduction-to-the-cognitive-mobile-app-memori-net
https://memorinet.eu/index.php/en/medical-professional/43-project/179-introduction-to-the-cognitive-mobile-app-memori-net
https://memorinet.eu/index.php/en/medical-professional/43-project/179-introduction-to-the-cognitive-mobile-app-memori-net
https://memorinet.eu/index.php/en/medical-professional/43-project/179-introduction-to-the-cognitive-mobile-app-memori-net
https://memorinet.eu/index.php/en/medical-professional/43-project/179-introduction-to-the-cognitive-mobile-app-memori-net
https://memorinet.eu/index.php/en/medical-professional/43-project/179-introduction-to-the-cognitive-mobile-app-memori-net
https://arts.units.it/retrieve/handle/11368/2929911/240095/Maribor%20paper.pdf
https://arts.units.it/retrieve/handle/11368/2929911/240095/Maribor%20paper.pdf
https://arts.units.it/retrieve/handle/11368/2929911/240095/Maribor%20paper.pdf
https://arts.units.it/retrieve/handle/11368/2929911/240095/Maribor%20paper.pdf
https://memorinet.eu/index.php/it/patients-relatives-and-caregivers-it/213-physiotherapic-exercises-for-stroke-rehabilitation-it
https://memorinet.eu/index.php/it/patients-relatives-and-caregivers-it/213-physiotherapic-exercises-for-stroke-rehabilitation-it
https://memorinet.eu/index.php/it/patients-relatives-and-caregivers-it/213-physiotherapic-exercises-for-stroke-rehabilitation-it
https://memorinet.eu/index.php/it/patients-relatives-and-caregivers-it/213-physiotherapic-exercises-for-stroke-rehabilitation-it
https://memorinet.eu/index.php/it/patients-relatives-and-caregivers-it/213-physiotherapic-exercises-for-stroke-rehabilitation-it
https://memorinet.eu/index.php/it/patients-relatives-and-caregivers-it/213-physiotherapic-exercises-for-stroke-rehabilitation-it
https://doi.org/10.1016/j.yexcr.2019.05.012
https://doi.org/10.1016/j.yexcr.2019.05.012
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/46-progetto/186-introduzione-alla-piattaforma-itc-memori-net-it
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/46-progetto/186-introduzione-alla-piattaforma-itc-memori-net-it
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/46-progetto/186-introduzione-alla-piattaforma-itc-memori-net-it
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/46-progetto/186-introduzione-alla-piattaforma-itc-memori-net-it
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/46-progetto/186-introduzione-alla-piattaforma-itc-memori-net-it
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/46-progetto/186-introduzione-alla-piattaforma-itc-memori-net-it
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/46-progetto/186-introduzione-alla-piattaforma-itc-memori-net-it
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it
https://youtu.be/spPXPEVdwtg
https://youtu.be/spPXPEVdwtg
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3/226-27th-june-2019-27th-june-2019-conclusive-event-of-memori-net-2-it3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3/226-27th-june-2019-27th-june-2019-conclusive-event-of-memori-net-2-it3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3/226-27th-june-2019-27th-june-2019-conclusive-event-of-memori-net-2-it3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3/226-27th-june-2019-27th-june-2019-conclusive-event-of-memori-net-2-it3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3/226-27th-june-2019-27th-june-2019-conclusive-event-of-memori-net-2-it3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3/226-27th-june-2019-27th-june-2019-conclusive-event-of-memori-net-2-it3
Bostjan
Highlight

Bostjan
Highlight

Bostjan
Highlight

Bostjan
Highlight
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Projekt MEMORI-net je ustvaril inovativno aplikacijo za kognitivno rehabilitacijo. 
Aplikacijo sestavlja 10 različnih vaj, ki vključujejo usposabljanje 5-ih pod-komponent 
izvršnih funkcij (delovni pomnilnik, načrtovanje, inhibicija, prilagodljivost in 
pozornost). Vse vaje lahko izvajate z dotikom zaslona tablice in so zasnovane z 
naraščajočo stopnjo težavnosti. Za razliko od običajnih paradigem zdravljenja, kjer se 
zdravijo samo okvarjene podfunkcije, lahko pacienti izvajajo celoten sklop vaj, ki 
spodbujajo aktivnost fronto-parietalnih nevronskih vezij z namenom izboljšanja 
sposobnosti načrtovanja in izvajanja dnevnih aktivnosti. 

Največ 750 znakov 

 

1.2.2 Navedemo najbolj pozitivne vidike ali izkušnje, ki so bili ugotovljeni med 
izvajanjem projekta in jih je treba obravnavati kot primer dobrih praks: 

 

1) Pogosta srečanja med partnerji. 

2) Intenzivna in kontinuirana komunikacijska dejavnost na družbenih medijih. 

3) Dobro sodelovanje pridruženih partnerjev na projektnih sestankih. 

4) Odlično znanstveno in medicinsko sodelovanje med partnerji in nekaterimi 
pridruženimi partnerji. 

Največ 750 znakov 

 

1.2.3 Navedemo najbolj negativne vidike ali izkušnje, ki so bili ugotovljeni med 
izvajanjem projekta in jih je treba obravnavati kot primer slabih praks: 

 

1) Sprememba partnerstva. 

2) Neenako sodelovanje partnerjev v sodelovanju, ki ga predvideva projekt. 

3) Počasnost univerzitetnih institucij pri najemanju osebja. 

4) Počasnost bolnišničnih ustanov pri nakupu opreme. 

Največ 750 znakov 

 

1.2.4 Navedemo, kako so aktivnosti obveščanja in oglaševanja izboljšale poznavanje 
programa na območju: 

 

Spletno mesto https://memorinet.eu , skupaj s tistimi, ki so jih zagotovili organi 
Interreg ITA-SLO (https://www.ita-slo.eu/memori-net), je opravljalo pomembno 
funkcijo arhiviranja vseh informacij o projektu, ki so bile objavljene prek družbenih 
medijev in tradicionalnih medijev, kot so oddaje na TV Koper Capodistria, RTL 
Slovenija, Radio Koper, RTV Koper za Slovenijo in oddaja na Telequattro-Trst, 
Telepordenone in RAI Radio Regionale FVG za Italijo. Časopisi na drugi strani so dali 
malo prostora za novice o projektu. Facebook kanal @MeMoRInetwork se je izkazal za 
najučinkovitejše komunikacijsko sredstvo za širjenje znanja o programu na tem 
območju. Konference o razširjanju, ki so bile odprte za državljane, so bile zelo uspešne. 

https://memorinet.eu/
https://www.ita-slo.eu/memori-net
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Največ 750 znakov 

 

1.3 Obveščanje in oglaševanje - aktivnosti komuniciranja 

 

1.3.1 Navedemo pričakovane rezultate v DS2 in izpolnimo preglednico: 

 

Pričakova
ni 

rezultat  

Priča

kovan

a 

stopn

ja 

uresn

ičitve 

Doseže

na 

stopnj

a 

uresnič

itve  

Kratek opis doseženih 

rezultatov 

Gradivo, 

ki 

dokazuj

e 

uresničit

ev ciljev 

(Slike / 

Posnetki 

/ 

Spletne 

povezav

e) 

Število vključenih 

ali seznanjenih 

subjektov (na 

primer št. 

obiskovalcev, št. 

všečkov, št. 

bralcev, št. 

izvodov itd.) 

Oglaševals

ka 

kampanja 

MeMoRinet

a. R1.WP2 

26 32 

Oglaševalska kampanja MeMoRinet-

a z 1 komunikacijskim načrtom in 

izvedbo najmanj: 3 člankov v 

časopisih, 3 televizijskih in radijskih 

intervjujev, 5 časopisnih sporočil, 10 

uradnih sporočil na družabnih 

omrežjih, vsa v italijanščini in 

slovenščini, 4 znanstvenih člankov in 

sporočil na kongresih (v angleškem 

jeziku). 

https://me

morinet.eu/

index.php/e

n/press 

Približno 400.000 

gledalcev 

(https://www.informatr

ieste.eu/ts/blog/storico

-telequattro-straccia-

telefriuli/) 

Približno 100.000 

radijskih poslušalcev 

6469 socialnih stikov 

Približno 500 bralcev 

znanstvenih člankov in 

lokalnih časopisov 

Institucional
na spletna 
stran 
MEMORI-
net. 
R2.WP2 

1 1 

Institucionalna spletna stran 
MEMORI-net http://mem

orinet.eu/ 

https://ww

w.ita-

slo.eu/mem

ori-net 

676 uporabnikov in 

8700 ogledov strani v 

letu 2018; 1.418 

uporabnikov in 8.881 

ogledov strani v letu 

2019 

Organizacij

a dogodkov. 

R3.WP2 

13 19 

Organizacija dogodkov, in sicer: 4 
poljudnoznanstvene konference (2 v 
Sloveniji, 2 v Italiji), naslovljene na 

različine ciljne skupine; 4 tematski 

dnevi (2 v Sloveniji, 2 v Italiji), 
naslovljeni na družine in združenja 

bolnikov; 4 tečaji usposabljanja za 

medicinske ekipe, ki so vključene v 

rehabilitacijo (2 v Sloveniji, 2 v Italiji), 

1 zaključni dogodek. 

https://me

morinet.eu/

index.php/i

t/events-

and-news-3 

Približno 450 

udeležencev 

izobraževalnih 

konferenc 

Otvoritev 

profila v 

družabnih 

2 2 

Otvoritev 1 uradnega profila projekta 
na Facebooku. Otvoritev 1 profila 
projekta na Likedinu, oba z 

besedilom v italijanščini in 

@MeMoRIn

etwork 

6469 socialnih stikov 

https://memorinet.eu/index.php/en/press
https://memorinet.eu/index.php/en/press
https://memorinet.eu/index.php/en/press
https://memorinet.eu/index.php/en/press
https://www.informatrieste.eu/ts/blog/storico-telequattro-straccia-telefriuli/
https://www.informatrieste.eu/ts/blog/storico-telequattro-straccia-telefriuli/
https://www.informatrieste.eu/ts/blog/storico-telequattro-straccia-telefriuli/
https://www.informatrieste.eu/ts/blog/storico-telequattro-straccia-telefriuli/
http://memorinet.eu/
http://memorinet.eu/
https://www.ita-slo.eu/memori-net
https://www.ita-slo.eu/memori-net
https://www.ita-slo.eu/memori-net
https://www.ita-slo.eu/memori-net
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3
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medijih. 

R4.WP2 
slovenščini in morda v angleškem 

jeziku. 
https://ww

w.linkedin.c

om/showca

se/memori-

net/?origin

alSubdomai

n=it 

Newsletters

. R5.WP2 
40 88 

Bilteni na spletni strani (20) in strani 
projekta Facebook (20), poslani tudi 
z e-pošto in preko Linkedina tistim, ki 
izberejo to opcijo. Samooblikovani 
spisek prejemnikov. 

https://me

morinet.eu/

index.php/i

t/newslette

rs-it 

82 naročnikov na glasila 

Tiskovnimi 
konferenca
mi. R6.WP2 

9 9 

V zvezi s 3 tiskovnimi konferencami 

projekta so planirana 3 poročila, ki 

bodo priložena mapi za novinarje, in 

3 sporočila za tisk. 

https://me

morinet.eu/

index.php/i

t/events-

and-news-3 

90 udeležencev 

Izobraževal

na gradiva 

na 

platformi 

za e-

learning. 

R7.WP2 

21 25 

Oblikovanje 1 MEMORI-net 
platforme e-learning z najmanj 10 
video predavanji ali vodniki in 

didaktično gradivo z najmanj 10 

poročili ali didaktičnimi testi ali 

znanstvenimi članki 

https://me

morinet.eu/

index.php/i

t/medical-

professiona

l-it/video-

lectures 

Od 248 do 654 ogledov 

na video predavanje 

 

1.3.2 Ali so bili izpolnjeni vsi cilji iz DS2, predvideni v projektnem predlogu?  

DA X NE □ 

Če predvideni cilji niso bili izpolnjeni, navedemo utemeljitev: 

Največ 500 znakov 

 

1.3.3 Katera aktivnost komuniciranja je imela večji uspeh glede na napovedi iz 
razdelka o DS2 v projektnem predlogu in zakaj? 

Konference o razširjanju informacij, odprte za državljane (s 360 udeleženci), in 

bilteni na spletni strani in Facebooku (s 6469 stiki) so komunikacijske dejavnosti, ki 

so dosegle večji uspeh, kot je bilo pričakovano. 

Največ 500 znakov 

 

1.3.4 Katere so bile največje težave, na katere ste naleteli pri aktivnostih 
komuniciranja, predvidenih v DS2?  

Neenaka vključenost partnerjev v komunikacijske dejavnosti. Največ 500 znakov 

 

1.3.5 V tej preglednici navedemo aktivnosti obveščanja in oglaševanja (kot na primer 
objave, brošure, izpeljane dogodke itd.), ki so bile izvedene v sklopu projekta, 
ter vključene subjekte, ki so se seznanili s projektom s pomočjo aktivnosti 
obveščanja in oglaševanja: 

https://www.linkedin.com/showcase/memori-net/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/showcase/memori-net/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/showcase/memori-net/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/showcase/memori-net/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/showcase/memori-net/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/showcase/memori-net/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/showcase/memori-net/?originalSubdomain=it
https://memorinet.eu/index.php/it/newsletters-it
https://memorinet.eu/index.php/it/newsletters-it
https://memorinet.eu/index.php/it/newsletters-it
https://memorinet.eu/index.php/it/newsletters-it
https://memorinet.eu/index.php/it/newsletters-it
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3
https://memorinet.eu/index.php/it/events-and-news-3
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/video-lectures
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/video-lectures
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/video-lectures
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/video-lectures
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/video-lectures
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/video-lectures
https://memorinet.eu/index.php/it/medical-professional-it/video-lectures
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Vrsta aktivnosti * 

Naziv aktivnosti (brošura, 
objava, spletna objava, 

dogodek...) 

Kraj in 
datum 

Pokrajina/e 
ali 

statistična/e 
regija/e 

dogodka ali 
območje 
vplivanja 
aktivnosti 

Ciljna skupina, navedena 
v prijavnici (AF) 

Število 
udeležencev/vklju

čenih ali 
seznanjenih 
subjektov 

Jezik, v 
katerem je 
potekala 
aktivnost 

** 

Dogodek namenjen 
širši javnosti 

Caffè delle scienze e delle lettere 
- Settimana del Cervello 2018 

15/03/2018 
Trieste  

Trieste 

Subjekti, izpostavljeni 

visokim zdravstvenim 

tveganjem+  državljani 

250 ITA 

Dogodek namenjen 

širši javnosti 
Caffè delle scienze e delle lettere 
- Settimana del Cervello 2018 

16/03/2018 
Gorizia 

Gorizia 

Subjekti, izpostavljeni 

visokim zdravstvenim 

tveganjem+  državljani 

50 ITA 

Dogodek namenjen 

širši javnosti 
Teden možganov 2018: Na sanjah 
svet stoji 

13/03/2018 
Koper 

Obalno-Kraška 

Subjekti, izpostavljeni 

visokim zdravstvenim 
tveganjem+  državljani 

50 SLO 

Dogodek namenjen 

širši javnosti 
Thematic day (Tematski dan) 

08/09/2018 
Piran 

Obalno-Kraška Mladi, ki iščejo delo 16 SLO 

Dogodek namenjen 

širši javnosti 
Teden možganov 2019 

11/03/2019 
Miren 

Obalno-Kraška 

Subjekti, izpostavljeni 

visokim zdravstvenim 

tveganjem+  državljani 

50 SLO 

Dogodek namenjen 

širši javnosti 
Teden možganov 2019 

12/03/2019 
Miren 

Obalno-Kraška 

Subjekti, izpostavljeni 

visokim zdravstvenim 

tveganjem+  državljani 

50 SLO 

Dogodek namenjen 

širši javnosti 

Presentation of MEMORI-net: 
Skeletal muscle 
rehabilitation and restoration 
of functional capabilities of 
the patient after a stroke. 

25/05/2019 
Koper 

Obalno-Kraška 

Subjekti, izpostavljeni 

visokim zdravstvenim 

tveganjem 

50 SLO 
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Tematski dnevi za 
bolnike, družine in 
negovalce 

Dan odprtih vrat nevrološke 
dejavnosti - Dogodek za 
bolniki, sorodniki in skrbniki 

19/01/2019 
Izola 

Obalno-Kraška 

Subjekti, izpostavljeni 

visokim zdravstvenim 

tveganjem 

30 SLO 

Usposabljanje 
dogodki 

Modern treatment of a stroke 
patient 

10/05/2018 
Izola 

Obalno-Kraška 

Nosilci aktivnosti na 

zdravstvenem področju +  

Upravičenci po javnem 

razpisu (število 

upravičencev) 

140 

6 
SLO/ENG 

Usposabljanje 

dogodki 

Presentazioni al  XVIII Congresso 
della Società Italiana 
Riabilitazione Neurologica (SIRN) 

05-
07/04/2018 
Trieste 

Trieste 

Nosilci aktivnosti na 

zdravstvenem področju +  

Upravičenci po javnem 

razpisu (število 

upravičencev) 

Zasebni sektor (MSP) 

200 

6 

12 

ITA/ENG   

simultano 

tolmačenje 

Usposabljanje 

dogodki 
Talks for experts (within the 
III projekt meeting) 

20/07/2018 
Trieste Trieste 

Nosilci aktivnosti na 

zdravstvenem področju +  

Upravičenci po javnem 

razpisu (število 

upravičencev) 

25 

6 
ENG 

Usposabljanje 

dogodki 

CEREBRAL STROKE: MEMORI-
net project and new 
rehabilitation perspectives 

26/10/2018 
Bibione  

Venezia 

Nosilci aktivnosti na 

zdravstvenem področju +  

Upravičenci po javnem 

razpisu (število 

upravičencev) 

Zasebni sektor (MSP) 

58 

6 

1 

ENG 

Usposabljanje 

dogodki 

Il progetto MEMORI-net: 
Riabilitazione cognitivo-
motoria nell'ictus ischemico 

17/12/2018 
Portogruaro 

Venezia 

Nosilci aktivnosti na 

zdravstvenem področju +  

Upravičenci po javnem 

razpisu (število 

upravičencev) 

17 

6 
ITA 
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projektni sestanek 

IV. Project meeting 
25/10/18 

Bibione 
Venezia 

Upravičenci po javnem 

razpisu + Pridruženi 

partnerji ( število 

tekmovalcev) 

17 ENG 

Dogodek namenjen 

širši javnosti 
Thematic day (Tematski dan) 

14/06/2019 

Portogruaro 
Venezia 

Nosilci aktivnosti na 
zdravstvenem področju + 
Subjekti, izpostavljeni 
visokim zdravstvenim 
tveganjem+  državljani 

6 

50 
ITA 

dogodkov za 

mreženje in 

izmenjavo izkušenj 
Focus group 

07/06/2018 

Izola 
Obalno-Kraška 

Upravičenci po javnem 

razpisu + Pridruženi 

partnerji ( število 

tekmovalcev) 

9 ENG 

dogodkov za 

mreženje in 

izmenjavo izkušenj 
Focus group 

09/11/2017 

Koper 
Obalno-Kraška 

Upravičenci po javnem 

razpisu + Pridruženi 

partnerji ( število 

tekmovalcev) 

13 ENG 

dogodkov za 

mreženje in 

izmenjavo izkušenj 
Focus group 

07/12/2018 

Koper 
Obalno-Kraška 

Upravičenci po javnem 

razpisu + Pridruženi 

partnerji ( število 

tekmovalcev) 

7 ENG 

dogodkov za 

mreženje in 

izmenjavo izkušenj 
Focus group 

11/01/2018 

Koper 
Obalno-Kraška 

Upravičenci po javnem 

razpisu + Pridruženi 

partnerji ( število 

tekmovalcev) 

14 ENG 

projektni sestanek 

II. Project meeting 
20/02/2018 

Koper 
Obalno-Kraška 

Upravičenci po javnem 

razpisu + Pridruženi 

partnerji ( število 

tekmovalcev) 

21 ENG 
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dogodkov za 

mreženje in 

izmenjavo izkušenj 
Focus group 

08/09/2018 

Piran 
Obalno-Kraška 

Upravičenci po javnem 

razpisu + Pridruženi 

partnerji ( število 

tekmovalcev) 

16 ENG 

projektni sestanek 

I. Project meeting (+kickoff) 
28/10/17 

Trieste 
Trieste  

Upravičenci po javnem 

razpisu + Pridruženi 

partnerji ( število 

tekmovalcev) 

24 ENG 

dogodkov za 

mreženje in 

izmenjavo izkušenj 
Focus group 

30/11/18 

Trieste 
Trieste 

Upravičenci po javnem 

razpisu + Pridruženi 

partnerji ( število 

tekmovalcev) 

6 ENG 

dogodkov za 

mreženje in 

izmenjavo izkušenj 
Focus group 

11/12/17 

Trieste 
Trieste  

Upravičenci po javnem 

razpisu + Pridruženi 

partnerji ( število 

tekmovalcev) 

4 ENG 

dogodkov za 

mreženje in 

izmenjavo izkušenj 
Focus group 

22/01/2018 

Trieste 
Trieste  

Upravičenci po javnem 

razpisu + Pridruženi 

partnerji ( število 

tekmovalcev) 

4 ENG 

dogodkov za 

mreženje in 

izmenjavo izkušenj 
Focus group 

24/01/2018 

Trieste 
Trieste  

Upravičenci po javnem 

razpisu + Pridruženi 

partnerji ( število 

tekmovalcev) 

14 ENG 

dogodkov za 

mreženje in 

izmenjavo izkušenj 
Focus group 

22/02/2018 

Trieste 
Trieste 

Upravičenci po javnem 

razpisu + Pridruženi 

partnerji ( število 

tekmovalcev) 

9 ENG 
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* navedite, če gre za aktivnosti ali dogodek, namenjen širši javnosti, mrežo ali izmenjavo izkušenj (vključno z aktivnostmi ali dogodki, namenjenimi ožji 

javnosti), usposabljanje, projektni sestanek, drugo vrsto dogodka, objavo, izdelavo promocijskega materiala, brošur itd.) 

** navedite, če je bil dogodek/aktivnost organiziran/-a ali če je potekal/-a v italijanščini oz. slovenščini in če je bilo na dogodku poskrbljeno za simultano 

tolmačenje. Če ni bilo poskrbljeno za simultano tolmačenje, navedite vzporedni dogodek z identično vsebino, ki je potekal v sosednji državi. 

 

 

dogodkov za 

mreženje in 

izmenjavo izkušenj 
Focus group 

15/05/2018 

Trieste 
Trieste  

Upravičenci po javnem 

razpisu + Pridruženi 

partnerji ( število 

tekmovalcev) 

7 ENG 

projektni sestanek 

III. Project meeting 
20/07/2018 

Trieste 
Trieste  

Upravičenci po javnem 

razpisu + Pridruženi 

partnerji ( število 

tekmovalcev) 

25 ENG 

dogodkov za 

mreženje in 

izmenjavo izkušenj 
Focus group 

02/10/2018 

Trieste 
Trieste 

Upravičenci po javnem 

razpisu + Pridruženi 

partnerji ( število 

tekmovalcev) 

6 ENG 

projektni sestanek +  
dogodkov za 

mreženje in 

izmenjavo izkušenj 

VI. Project meeting (Final 

meeting) 

30/06/2019 

Trieste 
Trieste 

Upravičenci po javnem 
razpisu + Pridruženi 
partnerji ( število 
tekmovalcev) 

36 

ITA/SLO  
simultano 

tolmačenje 

projektni sestanek 

V. Project meeting 
09/05/2019 

Vipava 
Goriška 

Upravičenci po javnem 

razpisu + Pridruženi 

partnerji ( število 

tekmovalcev) 

27 ENG 
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1.3.6 Naštejemo število izpeljanih dogodkov po pokrajinah in statističnih regijah: 

 

1.3.7 Je bil izobešen razlagalni plakat projekta, kot ga predvideva celostna grafična 
podoba?  

DA X NE □ 

Besedilu priložimo fotografije plakatov, izobešenih na sedežih posameznih partnerjev: 

Fotografija plakata VP: 

Pokrajina ali statistična 
regija 

Št. 
dogodkov 
za širšo 
javnost 

Št. dogodkov 
za mreženje 
in izmenjavo 

izkušenj 

Št. 
usposabljanj 

ali 
izobraževanj 

Št. 
drugih 

vrst 
dogodkov 

Skupaj 

Trst 1 10 2  13 

Gorica 1    1 

Videm      

Pordenone      

Benetke 1 1 2  4 

Gorenjska      

Goriška  1   1 

Obalno-kraška 5 6 1 1 13 

Primorsko 
Notranjska 

     

Osrednjeslovenska      

Slovenija - drugo      

Drugo (z navedbo 
kraja) 

     

Skupno dogodki 32 
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Università di Trieste, Via Giorgieri, 5 - Edificio Q - Stanza 203, 2° piano – 34127 Trieste (ITALY) 

Tu priložimo fotografijo plakata, kjer je videti, da stoji na vidnem mestu, ter navedemo, kje je točno 

izobešen. 

Fotografija plakata PP2:  

 

Ospedale San Tommaso dei Battuti, Nevrološke ambulante, 5. nadstropje 

Via Piemonte, 1, 30026 Portogruaro (VE) (Italy) 
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Ospedale San Tommaso dei Battuti, Soba Medici, Stroke Unit, 3. nadstropje 

Via Piemonte, 1, 30026 Portogruaro (VE) (Italy) 

 

Tu priložimo fotografijo plakata, kjer je videti, da stoji na vidnem mestu, ter navedemo, kje je točno 

izobešen. 

Fotografija plakata PP3:  

 

    

 

Tu priložimo fotografijo plakata, kjer je videti, da stoji na vidnem mestu, na oddelku za nevrologijo 

v Splošni bolnišnici Izola.  
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Tu priložimo fotografijo plakata, kjer je videti, da stoji na vidnem mestu, ter navedemo, kje je točno 

izobešen. 

Fotografija plakata PP4:  

 

 

Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria / Science and 

Research Centre Koper), Garibaldijeva 1, 6000 Koper, Slovenija – Vhod v pritličju organizacije.  

Tu priložimo fotografijo plakata, kjer je videti, da stoji na vidnem mestu, ter navedemo, kje je točno 

izobešen. 
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Fotografija plakata PP5:  

 

Scuola Superiore di Studi Avanzati, Glavni vhod. Via Bonomea, 265 - 34136 Trieste ITALY 

Tu priložimo fotografijo plakata, kjer je videti, da stoji na vidnem mestu, ter navedemo, kje je točno 

izobešen. 

Fotografija plakata PP6:  

 

 

 Univerza v Novi Gorici, Dvorec Lanthieri, Center za informacijske tehnologije in uporabno 

matematiko, 2. nadstropje, SI-5271 Vipava, Slovenija 

Tu priložimo fotografijo plakata, kjer je videti, da stoji na vidnem mestu, ter navedemo, kje je točno 

izobešen. 
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Če plakat ni bil izobešen, navedemo zakaj: 

Največ 500 znakov 

 

1.3.8 Je bila pritrjena razlagalna tabla, kot jo predvideva celostna grafična podoba - 
če gre za projekt, katerega naložba vključuje sofinanciranje, ki presega 500.000 
EUR?  

DA □ NE □ 

Fotografija table:  

 

Università di Trieste, Via Giorgieri, 5 - Edificio Q - Stanza 203, 2° piano – 34127 Trieste (ITALY) 

Tu priložimo fotografijo plakata, kjer je videti, da stoji na vidnem mestu, ter navedemo, kje je točno 

izobešen. 

 

Če tabla ni bila pritrjena, navedemo zakaj: 

Največ 500 znakov 

 

1.3.9 Je bila spletna stran projekta na uradnem spletišču programa posodobljena v 
vseh delih in vseh jezikih? * 

DA X NE □ 

Če je odgovor negativen, pojasnimo, kaj ni bilo posodobljeno in zakaj: 

Največ 500 znakov 

* Če je odgovor negativen in dokler ni spletna stran posodobljena, se končno plačilo prekine 

 

1.3.10 Je vsebina raznih delov spletne strani projekta posodobljena ob upoštevanju 
stanja ob zaključku projekta (končni rezultati, najnovejši podatki, uporaba 
preteklika v besedilih, stopnja uresničitve projekta itd.)? 

DA X NE □ 
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Če je odgovor negativen, pojasnimo, kaj ni bilo posodobljeno in zakaj: 

Največ 500 znakov 

* Če je odgovor negativen in dokler ni spletna stran posodobljena, se končno plačilo prekine 

 

1.3.11 So bile v okviru projekta opravljene študije?  

DA X NE □ 

V nadaljevanju navedemo morebitne študije: navedemo projektnega partnerja, ki je 
študijo pripravil (z navedbo ustrezne kratice - VP, PP1, PP2 itd.), avtorja študije, 
naslov, področje in jezik, v katerem je bila napisana. V predzadnjem stolpcu navedemo 
doseženi rezultat (delni rezultat, izhodišče za končne rezultate itd.) in morebitne 
naknadne uporabe študije. V zadnjem stolpcu navedemo, v kakšni obliki je študija 
dostopna (spletna stran, elektronska ali papirnata oblika, javni ali interni dokument 
itd.). 

 

Upraviče

nec 
Avtor Naslov Področje Jezik 

Rezultat / 

Uporaba 
Dostopnost 

VP 

Alessandra 

Bosutti, 

Annalisa 

Bernareggi, 

Gabriele 

Massaria, 

Paola 

D’Andrea, 

Giuliano 

Taccola, Paola 

Lorenzon and 

Marina 

Sciancalepore 

A “noisy” 

electrical 

stimulation 

protocol 

favors 

muscle 

regenerati

on in vitro 

through 

release of 

endogenou

s ATP 

Muscle 

Rehabilitation 
ENG 

Končni 

rezultati 

https://doi.org/10

.1016/j.yexcr.2019

.05.012 

VP/PP4 

Aleksandar 
Miladinović, 

Miloš Ajčević, 
Joanna 

Jarmolowska, 
Uros Marusic, 
Giulia Silveri, 

Piero Paolo 

Battaglini, 

Agostino 

Accardo 

Performan
ce of EEG 

Motor-
Imagery 
based 
spatial 

filtering 
methods: A 

BCI study 

on Stroke 

patients 

Senzomotorična 

rehabilitacija 

skozi brain-

computer 

interface 

ENG 
Končni 

rezultati 
www.sciencedirect.

com  

VP/PP4 

Jarmolowska 
J, Colussi M., 
MIladinovic 

A, Marusic U, 
Battaglini PP.  

Neurofee
dback 

induced 
restoratio

n on 
sensorim

otor 
rhythm 

after 24h 
of hand 

immobiliz
ation. 

Senzomotorična 

rehabilitacija 

skozi brain-

computer 

interface 

ENG 
Končni 

rezultati 

Sodobni Pogledi 

Na Mozgansko 

Kap [New insight 

into Stroke], M. 

Menih, J. Magdic, 

M. Racusa (Eds), 

UKC, Maribor, 

2018; pp 159-164. 

 ISBN 978-961-

7039-13-9. 

https://doi.org/10.1016/j.yexcr.2019.05.012
https://doi.org/10.1016/j.yexcr.2019.05.012
https://doi.org/10.1016/j.yexcr.2019.05.012
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
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https://arts.units.it/r

etrieve/handle/1136

8/2929911/240095/

Maribor%20paper.p

df  

 

1.4 Ciljna skupina 

V preglednici navedemo ciljne skupine, ki jih določa projekt, ter pričakovane in 
dosežene stopnje uresničitve ter učinek za ciljno skupino. 

 

Ciljna skupina 

Pričakovana 

stopnja 

uresničitve 

Dosežena 

stopnja 

uresničitve 

Doseženi učinek 

Subjekti, izpostavljeni visokim 
zdravstvenim tveganjem 

400 60 

MEMORI-net je izvajal 

komunikacijske in izobraževalne 

dejavnosti za paciente in njihove 

družine, da bi jih informiral in 

motiviral za sodelovanje v projektu 

MEMORI-net, ki jim je bil posvečen. 

Zaradi zdravstvenih težav se je 

dogodkov udeležilo manj bolnikov, 

kot je bilo pričakovano, mnogi pa so 

informacije zbirali prek Facebook 

kanala ali spletne strani projekta 

Nosilci aktivnosti na zdravstvenem 

področju 
100 482 

MEMORI-net je ponudil usposabljanje 

482 zdravnikom in specializiranemu 

osebju iz italijanske in slovenske 

strukture javnega zdravja. 

Mladi, ki iščejo delo 

20 20 

MEMORI-net je ponudil usposabljanje 

20 mladim, ki jih zanima 

specializacija na področju 

rehabilitacije z interdisciplinarnim 

pristopom med medicino, 

biomedicinskim inženiringom, 

psihologijo in nevroznanostjo. 

Zasebni sektor (MSP) 

6 2 

MEMORI-net je ponudil dejavnosti 

usposabljanja izvajalcev zasebnega 

sektorja s podporo za e-učenje. 

Osebje dveh termalno turističnih 

objektov (pridruženi partnerji) je 

odlično sodelovalo, medtem ko 

zasebne klinike in domovi za 

ostarele, razporejeni po celotnem 

ozemlju, niso pokazali veliko 

zanimanja. 

 

 

1.5 Čezmejni učinek sodelovanja  

https://arts.units.it/retrieve/handle/11368/2929911/240095/Maribor%20paper.pdf
https://arts.units.it/retrieve/handle/11368/2929911/240095/Maribor%20paper.pdf
https://arts.units.it/retrieve/handle/11368/2929911/240095/Maribor%20paper.pdf
https://arts.units.it/retrieve/handle/11368/2929911/240095/Maribor%20paper.pdf
https://arts.units.it/retrieve/handle/11368/2929911/240095/Maribor%20paper.pdf
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Preglednico izpolnimo, tako da prekrižamo ustrezno polje. 

 

1.6 Dodatni učinek sodelovanja  

Preglednico izpolnimo, tako da prekrižamo ustrezno polje. 

 

 

1.7 Naložbe in oprema  

 

Po zaključku projekta morajo infrastrukturne naložbe in oprema, ki se financirajo iz 
projekta ostati v lasti upravičencev vsaj 5 let po izplačilu končnega zneska. 

 DA NE OPOMBE 

Je projekt nastal na podlagi že obstoječega 
partnerstva? 

 X 
 

Je bilo sodelovanje okrepljeno in razširjeno med 
izvajanjem projekta? 

X  
Da, nekateri pridruženi partnerji so zelo 
dobro sodelovali 

Se bo sodelovanje nadaljevalo po zaključku 
projekta? X  

Da, vendar le med nekaterimi partnerji 
in pridruženimi partnerji, ne kot popoln 
konzorcij. 

 DA NE OPOMBE 

Izboljšalo se je poznavanje čezmejnega 
sodelovanja in rezultatov projekta v prostoru.  

X  
 

Nastala so nova partnerstva zunaj projekta, s 
katerimi bo v prihodnje prišlo do novih sodelovanj 
na projektih ali do drugih oblikah povezovanja.  

 X 
 

Izboljšalo se je vzajemno poznavanje in zaupanje 
med vključenimi partnerji, kar prispeva k 
boljšemu sodelovanju. 

X  
 

Okrepila se je izmenjava znanj in informacij med 
vključenimi partnerji. 

X  
 

Veščine in znanja partnerjev so se izboljšala po 
zaslugi partnerstva. 

X  
 

Sodelovanje je rodilo nove zamisli, ki so 
prispevale k boljšim in bolj inovativnim skupnim 
rešitvam. 

X  
 

Partnerstvo je sklenilo, da bo v prihodnje 
sodelovalo tudi brez evropskega sofinanciranja.  X  

Da, vendar le med nekaterimi partnerji 
in pridruženimi partnerji, ne kot popoln 
konzorcij. 

Doseženi skupni rezultati partnerstva so finančno 
učinkovitejši v primerjavi z naložbo posameznega 
partnerja. 

X  
 

Nepoznavanje drugega jezika je negativno 
vplivalo na delovanje partnerstva. 

 X 
 

Razdaljo med partnerji je bilo moč premostiti s 
pomočjo računalniških pripomočkov brez težav za 
sodelovanje. 

X  
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1.7.1 Preglednica obsega zahtevane podatke po projektih z investicijskimi stroški. 
Prilagamo dokumentacijo, ki dokazuje lastnino/razpolaganje. 

 

Vrsta ukrepa Upravičenec 
Lastnik ali najemnik 

infrastrukture 
Lokacija 

Listina, ki 

dokazuje lastništvo 

ali razpolaganje 

(npr. nakup 

stavbe) 

    

(npr. zavarovanje 

kolesarske poti) 

    

 

 

1.7.2 V preglednici je navedena oprema, ki je bila nakupljena v sklopu projekta (z 
izjemo potrošnega materiala), upravičenec, ki je nakup opravil, in morebitni 
končni uporabnik. V primeru evidentiranja/registracije opreme, ki je bila 
nakupljena s sredstvi projekta, priložimo izpisek iz evidence dobrin 
posameznih upravičencev. 

 

Vrsta nakupljene opreme Upravičenec 

Morebitni končni uporabnik 

(navedemo tudi listino o dodelitvi 

dobrine v uporabo) 

1 NOTEBOOK blagovne znamke DELL 

model 3568 

VP N. Inv. 101603-0 Università di Trieste  

ki se nahaja na Dipartimento 

Ingegneria e Architettura 

4 Tablets blagovne znamke 

SAMSUNG model S2 

VP od tega 2 pridruženemu partnerju 

Ospedale Maggiore, Trst N.  

Prot. 4143 -  28/01/2018 Dip. Scienze 

della Vita  

Pogodbe N. 100497 -  25/07/2018 

Univ. di Trieste 

2 Elektrostimulatorja blagovne 

znamke CHATTANOOGA model 

Physio 

VP Pridruženemu Partnerju Ospedale 

Maggiore, Trst. 

Prot. 4143 -  28/01/2018 Dip. Scienze 

della Vita  

Pogodbe N. 100497 -  25/07/2018 

Univ. di Trieste 

2 EEG slušalke blagovne znamke 

SPES Medica 

VP 
Neinventirano gradivo 

1 Hypoxia Chamber blagovne 

znamke Voden Medical Instruments + 

Senzor za merjenje kisika znamke 

Sensing Limited + integriran sistem 

VP N. Inv. 101823-0 Università di Trieste  

 ki se nahaja na 

Dipartimento Scienze della Vita 

Building Q – 202b 
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znamke ARDUINO Media Direct za 

senzor kisika 

 

Odprte komponente blagovne 

znamke BCI + analogni pretvornik + 

integriran sistem ARDUINO znamke 

Bedurin za EEG 

VP Neinventirano gradivo ki se nahaja na 

Dipartimento Ingegneria e 

Architettura 

1 Tablet blagovne znamke DELL 

model 3568 

PP2 Ospedale di Portogruaro 

Azienda ULSS n°4 Veneto Orientale 

Inv. N°85260 

3 Tablets blagovne znamke HUAWEI 

MediaPadT5 + Cover in Touch Pen 

PP2 Ospedale di Portogruaro 

Azienda ULSS n°4 Veneto Orientale 

Inv. N° 86630 - 86631 – 86632 

1 Elektrostimulatorja blagovne 

znamke CHATTANOOGA model 

Physio 

PP2 Ospedale di Jesolo 

Azienda ULSS n°4 Veneto Orientale 

Inv. N°84861 

2 EEG slušalke blagovne znamke 

SPES Medica 

PP2 Azienda ULSS n°4 Veneto Orientale 

Inv. N°. 86486, N. 86511 

1 laptop blagovne znamke HP 

Probook, +  1 Monitor blagovne 

znamke HP Z24NF G2 

PP3 Splošna bolnišnica Izola,  

Inv. N°.018920, N°.018919 

oprema biosenzorji in elektrode PP4 OpenBCI Inc; 630 Flushing Avenue 

#867 Brooklyn, NY 11206 (USA) Inv. N. 

139-2018 

 elektrode GAMMA cap3, številka L in 

M ter PASSIVE ring elektrode 

PP4 LABENA d.o.o., Verovškova ulica 64, 

1000 Ljubljana (Slovenija) Inv. No. 

283-7513025 

tenziomiogram Sci3 - merilna 

oprema 

PP4 TMG-BMC d.o.o. Štihova ulica 024, 

1000 Ljubljana (Slovenija) Inv. No. 18-

300-0006 

večnamenska prenosna digitalna 

platforma MyLab 25Gold 2077 in UZ 

sonda 

PP4 MIDEAS d.o.o. Pod Bregom 001, 3313 

Polzela (Slovenija) Inv. No. 2019-010-

R 

 

1.8  Trajnost rezultatov in kapitalizacija 

 

1.8.1 V nadaljevanju navedemo, kaj nameravamo (follow up) z dosežki (outputs) in 
rezultati po zaključku projekta:  

 

Rezultat O1.WP3.3 - Uskladitev protokolov za nevro-kognitivno rehabilitacijo. 
Nadaljnji rezultati: protokoli in APP za kognitivno rehabilitacijo so bili uspešno 
preverjeni na skupini zdravih starostnikov in na dodatnih bolnikih v partnerskih in 
pridruženih partnerskih centrih v italijanskem programskem območju. 
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Največ 500 znakov 

 

1.8.2 Na katere težave ste naleteli pri izvajanju projektnih aktivnosti?  

 

1) Neenaka vključenost partnerjev v dejavnosti, predvidene s projektom. 

2) Počasnost univerzitetnih institucij pri zaposlovanju. 

3) Počasnost bolnišničnih ustanov pri nakupu opreme. 

Največ 500 znakov 

 

1.8.3 V naslednjem programskem obdobju nameravate izvesti nove čezmejne projekte 
ali druge aktivnosti za kapitalizacijo doseženih rezultatov? (Lahko izberete tudi 
več odgovorov): 

 

Nadaljevanje projekta v naslednjem programskem obdobju   □ 

Nadaljevanje projekta brez evropskega sofinanciranja   X 

Nadaljevanje projekta z razširjenim partnerstvom    □ 

Druge aktivnosti za kapitalizacijo rezultatov     □ 

 

Utemeljite zakaj: 

Ena od prednosti projekta MEMORI-net je bilo močno interdisciplinarno partnerstvo, 

sestavljeno iz zelo različnih institucij. V nadaljnji fazi pa so partnerji in pridruženi 

partnerji menili, da je bolj funkcionalno nadaljevati projekt s sodelovanjem nekaj 

institucij s homogenimi značilnostmi (na primer sodelovanje med bolnišnicami ali 

sodelovanje med akademskimi centri) z uporabo lokalnih ali državnih sredstev. 

Največ 500 znakov 

 

1.9  Enake možnosti in horizontalne politike  

 

1.9.1 Opišemo, kako je projekt prispeval k enakim možnostim in nediskriminaciji z 
uresničitvijo tega, kar je navedeno v razdelku C.4 prijavnice. 

 

Ljudje, ki potrebujejo rehabilitacijo po možganski kapi, predstavljajo približno 15% 
prebivalstva, ki uporablja zdravstvene ustanove na programskem območju. MEMORI-
net je s posebno podporo za rehabilitacijo ljudi, ki pripadajo jezikovnim manjšinam 
na obeh straneh meje, prispeval k enakim možnostim za prikrajšane kategorije ljudi. 

Največ 750 znakov  

 

1.10  Trajnostni razvoj in sektorske politike  
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1.10.1 Opišemo, kako je projekt prispeval k enakim možnostim in nediskriminaciji z 
uresničitvijo tega, kar je navedeno v razdelku C.4 prijavnice. 

MEMORI-net je predlagal jasen pristop k trajnostnemu razvoju čezmejnega zdravja z 
diagnostično-terapevtskim protokolom za rehabilitacijo kapi, optimiziranim za vse 
zdravstvene sisteme na programskem območju. Izvajanje skupnih praks za celostno 
vodenje bolnika z možgansko kapjo v motorični in kognitivni rehabilitaciji bo 
omogočilo doseganje medregionalne odličnosti na tem področju, kar bo sčasoma 
ostalo. Usposabljanje zdravstvenih delavcev in pacientov ter njihovih družin za 
uporabo novih orodij za e-zdravje je omogočilo novo spodbudo medicinskim praksam, 
ki jih je predlagal MEMORI-net, s trajnimi lastnimi rezultati. 

Največ 750 znakov 

 

1.10.2 Opišemo, kako se projekt dejansko vključuje v okvir sektorskih, deželnih, 
nacionalnih in evropskih politik z uresničitvijo tega, kar je navedeno v razdelku 
C.4 prijavnice. 

 

MEMORI-net je prispeval k: 

1) Strategiji 2020 - Socialni izziv 1 „Zdravje, demografske spremembe in dobro 
počutje“, ki ustvarja rehabilitacijske terapije v kontinuiteti med bolnišnicami in 
domom bolnika z možgansko kapjo. 

2) strategiji EUSALP - stebra 1 in 2, ki ustvarja mogočno mrežo za inovacije in 
raziskave na področju sanacije, za večjo konkurenčnost podjetij na makro območju. 
Poleg tega je prispeval k večji povezanosti družbe zaradi programov rehabilitacije 
na domu v jezikih jezikovnih manjšin v gorskih in obmejnih območjih. 

3) Strategiji EUSAIR - steber "Trajnostni turizem", ki promovira turistično ponudbo v 
okviru visokokakovostnega zdravstvenega turizma v zdraviliščih. 

Največ 750 znakov 

 

 

2. KAZALNIKI 

 

Izpolnimo preglednico pripadajoče prednostne osi (ostale preglednice pa izpustimo). V 

stolpcu OPOMBE obrazložimo morebitne težave ali odstopanja od pričakovanih stopenj 

uresničitve. 

Asse/Os 4 - 11 CTE 

TARGET 
PREVISTO 

2023 / 
NAČRTOVANI 

CILJ 2023 

TARGET 
RAGGIUNTO 

2023 / 
DOSEŽENI 
CILJ 2023 

NOTE / 
OPOMBE 

INDICATORI DI OUTPUT / KAZALNIKI NEPOSREDNIH 
UČINKOV  
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4.1.1. - protocolli e accordi transfrontalieri sottoscritti / 
Sklenjeni čezmejni sporazumi in protokoli 
(NUMERO/ŠTEVILO) 

10 1 
 

4.1.2. - soluzioni congiunte che aumentano l'integrazion, 
la coerenza, l'armonizzazione della governance dell'area 
Programma / Skupne  rešitve,  ki  zagotavljajo  večjo  
povezanost,  skladnost  in  usklajenost  upravljanja 
programskega območja (skupne politike, pravni okviri ali 
predpisi, skupni strateški dokumenti, orodja e-uprave, 
itd.) (NUMERO/ŠTEVILO) 

11 6 

 

4.1.3. - numero di beneficiari partecipanti a corsi di 
formazione congiunti / Število upravičencev, vključenih 
v skupne programe usposabljanja (NUMERO/ŠTEVILO)  

400 50 
 

4.1.4. - numero di equipe sanitarie transfrontaliere 
formate e operative / Število čezmejnih zdravstvenih 
ekip, ki so v celoti usposobljene in operativne 
(NUMERO/ŠTEVILO)  

5 3 

 

INDICATORI DI RISULTATO / KAZALNIKI REZULTATA 
  

 

4.1 Aumentata capacità delle autorità pubbliche e dei 
portatori di interessi nella cooperazione transfrontaliera 
e nella governance / Okrepljena zmogljivost javnih 
organov in drugih deležnikov na področju čezmejnega 
sodelovanja in upravljanja (%)  

10% 10% 

 

 

 

 

3. PRENOS SREDSTEV 

 

VP mora poskrbeti za prenos sredstev ESRR na druge projektne partnerje v roku 30 dni 

od prejetja sredstev, kot določa tretji odstavek 13. člena Uredbe EU 1299/2013 in 

skladno s 6. členom pogodbe o dotaciji sofinanciranja. V naslednji preglednici so 

navedeni vsi opravljeni prenosi in pripadajoči datumi. 

Št. 

poročila 

(1.,2.,3….) 

Obdobje 

poročanja 

Št. 

zahtevka 

za 

povračilo 

(1.,2.,3….) 

Datum 

zahtevka 

za 

povračilo 

Št. in datum 

odločbe 

Datum 

prejetja 

sredstev 

Datum 

prenosa 

sredstev 

na vsakega 

PP 

1 

01/10/2017 

– 

28/02/2018 

1 30/07/2018 
N.2763/FIN 

dd.23/11/2018 
05/12/2018 

PP3 E PP4: 

15/04/2019 

PP5: 

16/04/2019 

2 

01/03/2018 

- 

31/08/2018 

2 30/04/2019 
N.1442/FIN 

dd.20/06/2019 
28/06/2019 23/07/2019 

3 

01/09/2018 

– 

31/03/2019 

3 18/11/2019 
N.2600/FIN 

dd.27/11/2019 
03/12/2019 09/12/2019 
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4 

01/04/2019 

– 

31/08/2019 

4 28/04/2020 
N.895/FIN 

dd.08/05/2020  
13/05/2020 28/05/2020 

5 

01/10/2017 

– 

30/06/2019 

5 11/09/2020 Ni prejeto   

       

 

 

4. PRIHODKI, KI JIH JE USTVARIL PROJEKT 

 

Neto prihodki so vhodni finančni tokovi, ki jih neposredno plačajo uporabniki za blago 

in storitve, ki jih ustvari projekt (kot so pristojbine, ki neposredno bremenijo 

uporabnike za uporabo infrastruktur, prodaja ali najem zemljišč ali nepremičnin ali 

plačila za storitve, od katerih se odštejejo morebitni stroški poslovanja in stroški 

nadomestitve kratkotrajne opreme, nastali v pripadajočem obdobju). 

Projekti lahko ustvarijo prihodke med obdobjem financiranja ali tudi bolj dolgoročno. 

Skupno sofinanciranje, dodeljeno programu, se zmanjša za znesek tistega dobička, ki 

se ga knjiži kot prihodek.  

Za projekte, ki ustvarjajo prihodke tudi po zaključitvi, se uporabljajo določbe 61. člena 

Uredbe EU 1303/2013 in členi 15.-19. Delegirane uredbe EU 480/2014. 

Pri projektih, ki ustvarjajo prihodke med izvajanjem in se zanje ne uporablja 61. člen 

Uredbe EU 1303/2013, je treba prihodke odšteti od upravičenih stroškov po možnosti 

sorazmerno pred vložitvijo zahtevka za končno izplačilo, razen če niso bili že 

vkalkulirani ob potrditvi projekta. 

Projekt __________________(navedite kratico) je/ni (izberite ustrezno opcijo) ustvaril 

prihodek/-dka.  

Prilagamo/Ne prilagamo (izberite ustrezno opcijo) gradivo za preverjanje dejanske 

sedanje vrednosti neto prihodka iz naložbe za obdobje prvih 5 poslovnih let po 

zaključku projekta. Gradivo je priloženo v Prilogi 6 tega dokumenta. 

 

 

 

5. HRAMBA PROJEKTNIH DOKUMENTOV 
 

Projektni dokumenti se hranijo na sedežu upravičencev na način in za čas, ki ga določa 

140. člen Uredbe EU 1303/2013, tako da so na voljo za morebitne preglede, preverjanja 

in revizije nacionalnih in evropskih organov programa, pooblaščenih za pregledovanje 

pravilne uporabe sredstev s strani VP ali PP oziroma za odrejanje revizij skladno z 
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določbami pogodbe o dotaciji sofinanciranja. V nadaljevanju so navedeni točni podatki 

o kraju hrambe projektnih dokumentov in odgovorni osebi: 

 

Vodilni partner Università degli Studi di Trieste 

Naslov (ulica, poštna št.): Via E. Weiss, 2 – 34128 Trieste (ITALY) 

Odgovorna oseba: Mauro Tretiach 

Telefon: +39 040 558 8788 

E-pošta: protocollodsv@units.it  

 

PP2: Azienda ULSS 4 Veneto Orientale 

Naslov (ulica, poštna št.): Piazza De Gasperi n. 5, 30027 San Donà di Piave (VE). 

Odgovorna oseba: dott. Andrea Del Negro 

Telefon: +39 0421/228345 - 8060 

E-pošta: andrea.delnegro@aulss4.veneto.it  

 

PP3 Splošna bolnišnica Izola  

Naslov (ulica, poštna št.): Polje 40, 6310 Izola  

Odgovorna oseba: Mag. Radivoj Nardin  

Telefon: 386 5 6606868 

E-pošta: Tajnistvo.Direktor@sb-Izola.si  

 

PP4 Znanstveno-raziskovalno središče Koper 

Naslov (ulica, poštna št.): Garibaldijeva 1, 6000 Koper 

Odgovorna oseba: mag. Nives Rupnik 

Telefon: +386 5 66 37 706 

E-pošta: nives.rupnik@zrs-kp.si  

 

PP5 Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) 

Naslov (ulica, poštna št.): via Bonomea, 265 - 34136 Trieste ITALY 

Odgovorna oseba: Andrea Sciarrone 

Telefon: + 39 040 3787 225 

E-pošta: andrea.sciarrone@sissa.it  

 

PP6 Univerza v Novi Gorici 

Naslov (ulica, poštna št.): Glavni trg 8, 5271 Vipava 

Odgovorna oseba: prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor 

mailto:direttoreDSV@units.it
mailto:andrea.delnegro@aulss4.veneto.it
mailto:Tajnistvo.Direktor@sb-Izola.si
mailto:nives.rupnik@zrs-kp.si
mailto:andrea.sciarrone@sissa.it
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Telefon: +386 5 6205 820 

E-pošta: erika.gojkovic@ung.si 

 

mailto:erika.gojkovic@ung.si
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6. PODPIS  
 

Podpisani/a kot zakoniti zastopnik organizacije Vodilnega partnerja projekta (kratica) 

MEMORI-net seznanjen/-a s kazenskimi sankcijami po 76. členu UPR 445/2000 z dne 

28. decembra 2000 z n.s.d. v primeru predložitve lažnih dokumentov in navajanja 

lažnih podatkov, 

 

IZJAVLJAM 

 

v skladu 47. členom UPR 445/2000 z n.s.d., da 

- kazalniki, navedeni v točki 2 tega poročila, odražajo dokončno stanje projekta; 

- je bil Organ upravljanja obveščen o prenosu sredstev ESRR z dopisom oziroma z 

dokazilnimi listinami, skladno s tretjim odstavkom 13. člena Uredbe EU 1299/2013 in s 

6. členom pogodbe o dotaciji sofinanciranja; 

- se vsi projektni dokumenti hranijo na sedežu upravičencev na način in za čas, ki ga 

določa 140. člen Uredbe EU 1303/2013 in pogodba o dotaciji sofinanciranja; 

- v okviru celotnega življenjskega cikla projekta ni bilo storjenih goljufij v škodo 

proračuna Unije ali držav članic. Izjavljam tudi, da je bilo med izvajanjem projekta 

preverjeno, ali so partnerji sprejemali postopke v skladu z zakonom in ob upoštevanju 

evropskih načel;  

- je vsebina tega dokumenta verodostojna. 

 

 

Organizacija Vodilnega partnerja 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

 

Ime in priimek odgovorne osebe 

 

PROF. MAURO TRETIACH 

 

Položaj odgovorne osebe 

 

DIREKTOR ODDELKA ŽIVLJENJSKIH ZNANOSTI 
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Kraj in datum podpisa 

 

TRIESTE, _________________ 

 

Podpis odgovorne osebe                              Žig organizacije (če je na voljo) 
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DOKUMENTACIJA, KI JO PRILOŽI VODILNI PARTNER:  

Priloga 1: Gradivo, ki dokazuje uresničitev ciljev (razdelek 1.2) 

Priloga 2: Trije izvodi objav, CD-jev, DVD-jev in podobnih izdelkov, kot predvideva 

pogodba o dotaciji sofinanciranja, razen če niso bili že predhodno izročeni. 

Priloga 3 (če je primerno): Dokumenti, ki dokazujejo lastništvo / razpolaganje z 

infrastrukturnimi naložbami (razdelek 1.7.1) 

Priloga 4 (če je primerno): Izpisek iz evidence dobrin posameznih upravičencev za 

opremo, nakupljeno s projektnimi sredstvi (razdelek 1.7.2) 

Priloga 5 (če je primerno): Izjava Vodilnega partnerja o ohranitvi namembnosti (Izjava 

1) 

Priloga 6 (če je primerno): Gradivo za preverjanje dejanske sedanje vrednosti neto 

prihodka iz naložbe za obdobje prvih 5 poslovnih let po zaključku projekta (razdelek 2) 

Priloga 7 (v primeru lastnoročnega podpisa): osebna izkaznica zakonitega zastopnika 

Priloga 8: USB ključ, ki vsebuje Zadnje poročilo o aktivnostih, Prilogo k zaključnemu 

poročilu in Zadnji zahtevek za izplačilo vključno s spremnim dopisom, ki so bili poslani 

po certificirani pošti PEC 

Priloga 9: dokončana Revizijska sled  
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DOKUMENTACIJA, KI JO IZPOLNI VODILNI PARTNER: 

Priloga 5 - IZJAVA Vodilnega partnerja o ohranitvi namembnosti 

Izjava Vodilnega partnerja o ohranitvi namembnosti 

(npr. za infrastrukturne naložbe, opremo) 

 

 

Podpisani/-a kot zakoniti zastopnik organizacije Vodilnega partnerja projekta 

(kratica) MEMORI-NET, seznanjen/-a s kazenskimi sankcijami po 76. členu UPR 

445/2000 z dne 28. decembra 2000 z n.s.d. v primeru predložitve lažnih dokumentov 

in navajanja lažnih podatkov, 

 

 

izjavljam 

  

 

v skladu 47. členom UPR 445/2000 z n.s.d., da so projektni partnerji sklenili 

partnersko pogodbo z določbami o lastništvu nepremičnin in opreme, nakupljene v 

okviru projekta. V skladu z določbami pogodbe o dotaciji sofinanciranja in za 

obdobje, določeno v 71. členu Uredbe EU 1303/2013, se uporaba dobrin, navedenih 

v točkah 1.7.1 in 1.7.2 Priloge k zaključnemu poročilu Vodilnega partnerja, ne sme 

prenesti, odtujiti ali kakorkoli spreminjati. 

 

 

Organizacija Vodilnega partnerja 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

Ime in priimek odgovorne osebe 

PROF. MAURO TRETIACH 

Položaj odgovorne osebe 

DIREKTOR ODDELKA ŽIVLJENJSKIH ZNANOSTI 

Kraj in datum podpisa 

TRIESTE, ___________________________ 

 

Podpis odgovorne osebe                              Žig organizacije (če je na voljo) 
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